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RESUMEN
En la actualidad, la corporación Intel es una de las empresas multinacionales de mayor 
renombre a nivel mundial y la número uno en la fabricación de microprocesadores para 
servidores y computadoras personales, tanto de escritorio como portátiles, entre otras 
cosas. Gran parte de este éxito se debe a la excelencia en sus procesos operativos,
manteniendo un alto grado de estandarización en sus diferentes plantas de producción, 
independientemente de su ubicación geográfica y las culturas de los países en donde 
se encuentran.
Sin embargo, se identificaron grandes posibilidades de mejora a nivel de proyectos, 
principalmente por las diferencias de gestión formal de los proyectos entre fábricas e 
inclusive entre departamentos o grupos de trabajo. El principal objetivo de esta 
investigación fue la de aportar una propuesta de mejora en la gestión de proyectos, que 
permita progresivamente alcanzar ese nivel de excelencia que busca la empresa y la 
corporación en todas sus labores, tanto operativas y de servicios, como de proyectos.
Este proceso investigativo se llevó a cabo en la empresa Componentes Intel de Costa 
Rica S.A., específicamente dentro del departamento de ingeniería de procesos; la 
gerencia de este departamento, con base en las necesidades de negocio, su misión y 
visión, y las recomendaciones dadas por la oficina de proyectos dentro de este grupo, 
ha definido como prioridad enfocar esta investigación a nivel de la gestión formal de 
proyectos en las áreas de conocimiento del tiempo y de los recursos humanos.
La propuesta de mejoramiento presentada se estructuró con base en cuatro 
entregables principales: investigación del estado actual del departamento en la gestión 
formal de proyectos, definición del estado ideal de este grupo a nivel de dirección de 
proyectos, análisis de brechas entre estos dos estados y la generación de 
recomendaciones concretas para mejorar en los procesos de administración de los 
proyectos.
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La metodología utilizada se basó en una investigación del tipo descriptivo, analizando 
variables de estudio a través de entrevistas y recopilación de documentos, tales como 
la estandarización, y los procesos de control y seguimiento de los proyectos; esto 
permitió obtener resultados concretos con relación a las dos áreas de conocimiento
definidas. Haciendo uso de los resultados obtenidos y el análisis realizado siguiendo 
las guías establecidas por el PMI, se desarrollaron y completaron los entregables 
definidos para esta investigación.
Entre las principales conclusiones obtenidas sobresalieron las grandes oportunidades 
de mejora en relación a los procesos de estandarización, medición del desempeño real 
y los planes de desarrollo del personal del departamento a nivel de proyectos. Una gran 
ventaja con la que cuenta el departamento de ingeniería de procesos es su oficina de 
proyectos recientemente instaurada, clave para el desarrollo y seguimiento de los 
planes de mejora a nivel proyectizado.
Las recomendaciones principales de este trabajo se orientaron a aprovechar la 
infraestructura y las herramientas disponibles dentro de la empresa para mejorar la 
gestión de los proyectos del departamento, así como enfocar los esfuerzos haciendo 
uso de las guías y mejores prácticas establecidas por el PMI, o bien por algún otro 
organismo internacional reconocido en la administración exitosa de proyectos.
El trabajo de investigación presentado pretende crear una propuesta de mejoramiento 
en la dirección de proyectos dentro del departamento de ingeniería de procesos, 
alineado a la visión de la corporación, para poder ser parte de los esfuerzos de mejora 
continua en este ramo.
Palabras Claves
Áreas de conocimiento, corporación, departamento, estado actual e ideal,
estandarización, gestión, ingeniería de procesos, investigación, mejores prácticas, 
microprocesadores, misión, PMI, procesos, proyectos, visión.
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ABSTRACT
Intel Corporation is one of major renowned multinational companies in the world and the 
number one in the microprocessors manufacturing process for servers and personal 
computers, either desktop or mobile, among other things. Big part of this success is due 
to the operating process excellence, independently of the geographical location and the 
country’s culture where the process is performed.
However, great improvement possibilities have been identified at project level, mainly 
due to the formal project management differences between manufacturing sites and 
even between departments and work groups. The main objective of this investigation 
was to provide a project management improvement proposal that will allow 
progressively reach the level of excellence expected by the company and the 
corporation in all of his work activities, either operational or services and projects.
This investigation was held in the company “Componentes Intel de Costa Rica S.A.”, 
specifically in the process engineering department. The department’s management, 
based in the business needs, the mission and vision of this group, and the 
recommendations made by the project’s office inside the department, has defined as a 
priority to emphasize this investigation on the time and resource management 
knowledge areas, at the formal project management level.
The improvement proposal presented was structured based in four main deliverables: 
current state investigation of the department in the formal project management 
processes, definition of the ideal state of this group at project’s level, gap analysis 
between those two states, and the generation of recommendations in order to improve 
the project administration processes.
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The methodology used was based in a descriptive type investigation, analyzing study 
variables through interviews and documents compilation, as the standardization and the 
project’s control and follow up processes; that allowed obtaining concrete results related 
to the two knowledge areas defined. Making usage of the obtained results and the 
analysis performed following the PMI guides, the deliverables defined for this 
investigation were developed and completed.
Among the main conclusions obtained were the big improvement opportunities related 
to the processes’ standardization, the real performance measurement and the 
development plans for the department’s personnel at project level. A great advantage 
the process engineering department has is its project’s office recently instituted, key for 
the development and monitoring of the improvement plans at project level.
The most important recommendations of this work were oriented in taking advantage of 
the infrastructure and tools available inside the company to improve the department’s 
project management, and also to focus on using the guides and best practices 
established by the PMI, or other international organisms recognized in project 
management success.
The present investigation had the main intention to create an improvement proposal for 
the process engineering department in relation with the project management, aligned 
with the corporative vision, in order to be part of the continuous improvement efforts in 
this area.
Keywords
Best practices, corporation, current and ideal state, department, investigation, 
knowledge areas, management, microprocessor, mission, PMI, process engineering, 
processes, projects, standardization, vision.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la tendencia global ha sido la de brindar mayor enfoque a la 
mejora en la administración de los proyectos, de ahí el surgimiento con gran fuerza de 
institutos y agrupaciones de expertos, que proveen guías y compilan las mejores 
prácticas que han ayudado al éxito de diferentes compañías alrededor del mundo, 
como es el caso del PMI.
Esta tendencia se origina dado al gran historial de proyectos que no han sido exitosos 
en diferentes áreas de conocimiento, como tiempo, calidad, costos, comunicaciones, 
recursos humanos, entre otros. Durante muchos años, principalmente después de la 
segunda guerra mundial, el enfoque del auge industrial fue en los procesos productivos 
y operativos, sin embargo las empresas denotaron que para lograr el éxito futuro de 
estos procesos se requería lograr igualmente el éxito a nivel de proyectos.
Teniendo la oportunidad de trabajar en una corporación mundial de productos de alta 
tecnología y en un departamento de ingeniería de procesos de manufactura, se 
observaron grandes oportunidades para corregir y re direccionar el manejo de 
proyectos dentro de esta organización, dado el hecho que existe una dependencia 
directa sobre el grado de empuje y esfuerzo de las personas involucradas en los 
proyectos para el éxito de estos, más que en una estructura establecida y con 
lineamientos claros para poder lograrlo.
El propósito principal de este trabajo de investigación, es el de ofrecer una propuesta 
concreta para el mejoramiento en los procesos de gestión de proyectos del 
departamento de ingeniería de procesos de la empresa Componentes Intel de Costa 
Rica S.A. El alcance general de esta investigación es el de establecer
recomendaciones puntuales para mejorar la administración del tiempo y de los recursos 
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humanos dentro de los proyectos que pertenecen a este grupo, con base en la visión y 
misión del departamento.
El valor agregado primordial que aporta este trabajo a la organización es proveer un 
insumo clave para los esfuerzos que está iniciando la oficina de proyectos, establecida 
recientemente en este departamento de ingeniería, y siguiendo los lineamientos ya 
establecidos por este grupo.
Para lograrlo, se define una estructura investigativa basada en la determinación de la 
línea base en relación a la salud organizacional en la administración de proyectos, la 
definición del estado deseado en este ramo, entendiendo cómo poder lograr cerrar 
estas brechas y generando recomendaciones concretas para llevar a cabo este 
proceso de mejora.
Los resultados y análisis obtenidos se lograron haciendo uso de herramientas 
establecidas por grupos de expertos reconocidos con varios años de experiencia en la 
gestión de proyectos, y estudiando información tanto de la corporación en donde se 
llevó a cabo la investigación, como aquella disponible principalmente a través del PMI.
Fue clave además el uso de información y conocimiento adquirido a través de los años 
de estudio en los procesos formales de gerencia de proyectos.
El presente trabajo se basa en la estructura general de un proyecto de investigación 
científica, y los resultados obtenidos se alinean con los objetivos específicos 
planteados en cuatro grandes entregables: estado inicial, estado ideal, análisis de 
brechas entre ambos estados y la propuesta de mejoramiento en la gestión formal de 
proyectos para el departamento de ingeniería de procesos.
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN
En el capítulo I, se describen las generalidades de la investigación comprendidas en 
este proyecto. Principalmente se detalla el marco de referencia empresarial, tanto a 
nivel de la empresa como a nivel del departamento de Ingeniería de Procesos 
(antecedentes, misión, visión, estructura, entre otros). 
Además, se cuenta con la información base del proyecto, como la justificación del
estudio, el planteamiento del problema, los objetivos del proyecto, y sus alcances y 
limitaciones.
A. MARCO DE REFERENCIA EMPRESARIAL
1. Componentes Intel de Costa Rica S.A.
a. Antecedentes
La empresa en donde se llevó a cabo el estudio es Componentes Intel de Costa Rica 
S.A. Esta es una empresa de manufactura de alta tecnología, en donde se ensamblan 
y prueban microprocesadores para exportación al mundo entero. Además del proceso 
principal de manufactura de microprocesadores, se diseñan circuitos electrónicos, se
realizan investigaciones, se prestan servicios financieros y contables para la 
Corporación Intel y se ponen en práctica programas modelo en responsabilidad social 
empresarial, en las áreas de educación, ambiente y calidad de vida.
Intel Costa Rica inició operaciones en marzo de 1998, bajo la figura de sociedad 
anónima perteneciente a la corporación Intel. El centro de operaciones de manufactura 
de Intel Costa Rica se ubica en el distrito de la Ribera, cantón de Belén, en la provincia 
de Heredia, y en la actualidad cuenta con dos plantas de manufactura (CR1 y CR3) y 
un centro de distribución (CR2). 
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Costa Rica es también la sede de otros importantes grupos que brindan servicios a la 
Corporación Intel, que van desde labores de diseño de componentes y desarrollo de 
software hasta los ya mencionados servicios contables y financieros.
b. Descripción de la Corporación Intel
“Intel Corporation” es el más grande fabricante de “chips” semiconductores basado en 
ingresos. La compañía es la creadora de la conocida serie de procesadores x86, los 
procesadores más comúnmente encontrados en la mayoría de las computadoras 
personales. 
Intel fue fundada el 18 de julio de 1968 como “Integrated Electronics Corporation” por 
los pioneros en semiconductores Robert Noyce y Gordon Moore, y muchas veces 
asociados con la dirección ejecutiva y la visión de Andrew Grove – este nombre derivó 
en el nombre actual (aunque un error común es el de que "Intel" viene de la palabra 
“intelligence”).
Por décadas, la Corporación Intel ha desarrollado tecnología que ha sido base del 
cambio mundial en el uso de la computadora y la revolución global del Internet. En sus 
orígenes Intel se fundó para la fabricación de productos de memoria e introdujo al 
mercado en 1971 el primer microprocesador. Actualmente, Intel es el líder mundial en 
la innovación del silicio, desarrolla tecnologías, productos e iniciativas para mejorar 
continuamente la manera en que la gente trabaja y vive.
c. Descripción del proceso productivo de microprocesadores
El microprocesador, es el circuito integrado más importante, de tal modo, que se le 
considera el cerebro de una computadora. Está constituido por millones de transistores 
integrados. Puede definirse como “chip”, un tipo de componente electrónico en cuyo 
interior existen miles o en ocasiones millones, según su complejidad, de elementos 
llamados transistores cuyas interacciones permiten realizar las labores o funciones que 
tenga encomendado el chip. 
Este incorpora en su interior una unidad central de proceso (CPU) y todo un conjunto 
de elementos lógicos que permiten enlazar otros dispositivos como memorias y puertos 
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de entrada y salida (I/O), formando un sistema completo para cumplir con una 
aplicación específica dentro del mundo real. 
Para que el sistema pueda realizar su labor debe ejecutar paso a paso un programa 
que consiste en una secuencia de números binarios o instrucciones, almacenándolas 
en uno o más elementos de memoria, generalmente externos al mismo.
La fabricación de microprocesadores en la corporación se compone de Divisiones de 
trabajo por productos, las cuales administran el diseño, la fabricación y 
comercialización de estos. A nivel general, el proceso de fabricación se compone de 
tres etapas principales:
1. La creación del “wafer” que contiene todos los circuitos interconectados del 
microprocesador. Este proceso se realiza en plantas conocidas como “Fabs” –
en el caso de la corporación Intel, en su mayoría estos “Fabs” se localizan en los 
Estados Unidos de América y algunos en países asiáticos.
2. El ensamble del microprocesador (unión del “Wafer” con el encapsulado final).
3. La prueba estructural y funcional del microprocesador.
En cuanto a las dos últimas etapas, estas se llevan a cabo en la plantas de 
manufactura, como en este caso la empresa Componentes Intel de Costa Rica S.A.,
donde los chips son producidos para las compañías ensambladoras de computadoras, 
que a sus vez las distribuyen mediante centros autorizados a los usuarios finales que 
adquieren computadoras de escritorio y portátiles.
d. Misión
Ser suplidor por excelencia de los componentes fundamentales para la economía 
digital a nivel mundial.
e. Visión
Superar los límites de la innovación para hacer que las vidas de las personas sean más 
excitantes, más satisfactorias y más fáciles de gestionar.
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f. Valores
 Orientación hacia el cliente
 Disciplina
 Calidad
 Toma de riesgos
 Gran lugar para trabajar
 Orientación hacia resultados
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2. Áreas de Ingeniería de Procesos
Para poder llevar a cabo los procesos de ensamble y prueba de la empresa 
Componentes Intel de Costa Rica S.A., se cuenta con los servicios de las áreas de 
Ingeniería de Procesos (o conocido como el Departamento de Ingeniería de Procesos), 
el cual debe velar por el cumplimiento de los diferentes requerimientos técnicos, de 
producción y calidad establecidos, así como realizar procesos de mejora continua tanto 
para los productos de la planta de manufactura, como para los nuevos productos. Las 
áreas de Ingeniería de Procesos son las responsables de coordinar, supervisar y 
brindar soporte para la ejecución de todas las actividades de instalación, validación y 
calificación de los diferentes procesos productivos para que el área de manufactura 
pueda llevar a cabo las operaciones de la empresa. 
Este Departamento define la siguiente misión y visión, y los siguientes principios 
operacionales:
a. Misión
Orgullosamente transferimos, soportamos y optimizamos los procesos de manufactura 
con excelencia.
b. Visión





 Trabajo en Equipo
 Resultados
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d. Estructura
El Departamento de Ingeniería de Procesos de Componentes Intel de Costa Rica S.A., 
se encuentra dividido en dos áreas claramente definidas:
 Área de procesos de ensamble de microprocesadores
 Área de procesos de prueba de microprocesadores
La estructura organizacional se divide en 7 sub-áreas funcionales (4 del área de 
ensamble y 3 del área de prueba), 2 sub-áreas de mantenimiento, un área de proyectos 
o integración y contribuyentes individuales, todos reportando a la gerencia del 
Departamento, tal y como se observa en la Figura N1.
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FUENTE: Elaboración propia con base información del Departamento de Ingeniería Procesos
Figura N 1. Organigrama General del Departamento de Ingeniería de Procesos
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B.JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Debido al contexto actual de cambio constante que se vive a nivel mundial en cualquier 
sector, ya sea humano, social, económico u otros, las organizaciones empresariales
requieren adaptarse al medio de una manera efectiva, eficaz y eficiente para sobrevivir en 
la cultura globalizada que impera.





4. Control de cambios
En este último vector se habla del control de cambios, que se puede resumir como la 
gestión de los diversos cambios que se realizan sobre los elementos de algún proceso, 
producto o servicio. Para poder realizar cualquier proceso de control de manera 
adecuada, se requiere contar con las herramientas de medición necesarias que permitan 
conocer con un alto nivel de confianza en donde se encuentran en su estado inicial estos 
procesos, productos o servicios, qué representa el cambio en estos y adonde va a
llevarlos una vez implementado.
En un entorno como el de la fabricación de microprocesadores, en donde los procesos de 
cambio son constantes y se llevan a cabo con una muy alta frecuencia, es vital contar con 
un entendimiento claro de dónde se está y adónde se quiere llegar, utilizando procesos 
repetibles, eficaces y efectivos que faciliten la adecuada gestión de estos cambios.
Al analizar el entorno del Departamento de Procesos de la empresa en mención y como 
se muestra en su organigrama (ver Figura 1), se denota claramente como el enfoque 
organizacional ha sido más a nivel funcional y menos a nivel de proyectos, afectando en 
diferente medida el desarrollo de estos últimos.
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Se han realizado diversos esfuerzos para mejorar el manejo de proyectos en el
Departamento en mención, sin embargo la administración de estos ha dependido mucho 
de la voluntad de sus encargados directos y demás involucrados, sin contar con un 
proceso formal documentado de gestión interna.
El Departamento de Ingeniería de Procesos ha presentado problemas durante el ciclo de 
vida de los proyectos, principalmente en la gestión del tiempo y de recursos humanos. El 
no llevar una mejor gestión del tiempo ha generado retrasos en las fechas establecidas 
para diferentes actividades y entregables; por otra parte, la incorrecta gestión de los 
recursos humanos ha ocasionado la sobrecarga de trabajo de los involucrados del 
proyecto para cumplir las fechas establecidas para los hitos principales en el cronograma 
del proyecto, ya que muchos de estos al mismo tiempo soportan funciones propiamente 
operativas.
El Departamento señalado no cuenta con un estudio de estado actual en relación a las 
mejores prácticas propuestas por el PMI para la gestión de proyectos. Al no contar con 
una línea base, no se pueden desarrollar formalmente planes de mejora reales en el 
manejo de proyectos. Uno de los principales afectados han sido los proyectos de 
introducción de nuevos productos y tecnologías, pero igualmente se ha visto en general 
deficiencias en proyectos como los de mejora continua de procesos e instalación de 
equipo para incrementos de capacidad.
Por lo tanto, el presente estudio consiste en una propuesta de mejoramiento en la gestión 
del tiempo y la gestión de los recursos humanos, basada en diferentes recomendaciones 
alineadas a las mejores prácticas establecidas por el PMI, para el Departamento de 
Ingeniería de Procesos de la empresa Componentes Intel de Costa Rica S.A.
La principal justificación de esta investigación es la de mejorar el proceso formal de 
gestión de proyectos dentro del Departamento de Ingeniería de Procesos, utilizando las 
mejores prácticas establecidas por el PMI. Dada las limitantes de tiempo para realizar esta 
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investigación, se enfocará en dos áreas de conocimiento que presentan deficiencias 
observables dentro de este Departamento, como lo son la gestión del tiempo y la gestión 
de los recursos humanos dentro en los proyectos. Entre los principales entregables 
esperados para este documento de investigación es el de proveer una línea base para 
entender la situación actual del Departamento en la gestión formal de proyectos, definir a 
dónde quiere llegar el Departamento y plantear una serie de recomendaciones para poder 
lograrlo.
Adicionalmente, el Departamento de Ingeniería de Procesos está iniciando un proceso de 
creación de una PMO a través de involucrados internos con conocimiento en gestión de 
proyectos, que lidere los esfuerzos de formalizar la dirección de proyectos basados en las 
mejores prácticas internacionales, principalmente las establecidas por el PMI. Dado esto, 
existe un gran interés por parte de la PMO sobre este proyecto, ya que aportaría 
elementos claves principalmente en las áreas de conocimiento de gestión del tiempo y de 
los recursos humanos.
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C.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cómo contribuir para que el Departamento de Ingeniería de Procesos sea exitoso en la 
gestión y ejecución de proyectos de manera repetible, independientemente de la cantidad 
de proyectos, su complejidad y envergadura, principalmente en la gestión del tiempo y la 
gestión de los recursos humanos?
La anterior interrogante sirve como fundamento para el desarrollo del proceso de 
investigación, el cual se estructura con base en las mejores prácticas y metodologías 
derivadas del estándar PMBOK del PMI. La problemática establecida define claramente 
el enfoque principal en las áreas de conocimiento de gestión del tiempo y de gestión de 
los recursos humanos definidos por el PMI.
Por otra parte, en una organización cuyo enfoque principal es la de dar soporte a las 
operaciones de la planta de manufactura, en otras palabras mantener un enfoque 
funcional, igualmente requiere lograr desarrollos de proyectos exitosos que faciliten 
posteriormente los procesos operativos y funcionales del procesos de fabricación de los 
microprocesadores. 
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Desarrollar una propuesta de mejoramiento en la dirección de proyectos a través de 
recomendaciones en las áreas de conocimiento de gestión del tiempo y gestión de 
recursos humanos para el Departamento de Ingeniería de Procesos de ensamble y 
prueba de Componentes Intel de Costa Rica S.A.
2. Objetivos Específicos
 Determinar el estado actual o inicial del Departamento de Ingeniería de Procesos en 
relación a la gestión formal de proyectos.
 Definir el estado ideal o deseado del Departamento de Ingeniería de Procesos en 
gestión de proyectos, alineado a los requerimientos de la empresa y la corporación.
 Desarrollar el análisis de brecha entre el estado ideal y el estado actual del 
Departamento de Ingeniería de Procesos a nivel de gestión formal de proyectos, 
enfocado en las áreas de conocimiento de gestión del tiempo y gestión de recursos 
humanos.
 Generar un conjunto de recomendaciones para el Departamento de Ingeniería de 
Procesos para mejorar en la gestión de proyectos siguiendo las mejores prácticas 
internacionales definidas por el PMI.
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E. ALCANCES Y LIMITACIONES
1. Alcances
El alcance principal de este proyecto consiste en generar y plantear un conjunto de 
recomendaciones en las áreas de conocimiento de gestión del tiempo y gestión de 
recursos humanos definidas por el PMI, para el Departamento de ingeniería de prueba y 
ensamble de la empresa Componentes Intel de Costa Rica S.A., a través de un análisis 
de brechas “estado actual – estado ideal”. La oficina de proyectos dentro del 
departamento ha establecido que otras áreas tienen menor criticidad, como la gestión de 
costos o comunicaciones, en base a las diferentes necesidades de negocio.
Dado este enfoque, las tareas que se deben desarrollar en este proyecto para alcanzar 
los objetivos planteados van desde la escogencia y definición del modelo y de la 
herramienta de evaluación del nivel de madurez respectivamente, hasta la generación de 
recomendaciones orientadas a la mejora de gestión de procesos en estas dos áreas de 
conocimiento.
A nivel general, los principales entregables de este documento de investigación son los 
siguientes:
1. Análisis de situación o estado actual del Departamento de Ingeniería de Procesos, 
que sirva como línea base para el proceso de mejora continua y formalización en la 
gestión de proyectos.
2. Definición de la situación o estado ideal o deseado por el Departamento de 
Ingeniería de Procesos, alineado con las necesidades y objetivos de la corporación.
3. Recomendaciones para mejorar el proceso de gestión formal de proyectos, 
enfocado principalmente en las áreas de gestión del tiempo y de los recursos 
humanos establecidas por el PMI.
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2. Limitaciones
Entre las principales limitaciones, se encuentran:
1. La empresa Componentes Intel de Costa Rica S.A., parte de la corporación Intel, 
tiene reglamentos claramente establecidos respecto a los derechos de propiedad 
intelectual, por lo que la información expuesta responde al cumplimiento de los 
ámbitos de responsabilidad y confidencialidad de esta, y limita en algunos aspectos 
el detalle de ciertos datos para proteger y cumplir estos reglamentos.
2. Las recomendaciones generadas en este proyecto se enfocan directamente en la 
mejora de gestión de procesos en las áreas de conocimiento de gestión del tiempo 
y gestión de recursos humanos.
3. Las recomendaciones planteadas tienen como base las mejores prácticas definidas 
a través del PMI.
4. Este es un proyecto de planteamiento de recomendaciones para la mejora en la 
gestión de proyectos del Departamento de ingeniería de prueba. De la gerencia 
dependerá la aceptación, implementación y seguimiento de las recomendaciones 
planteadas en este documento.
5. El lenguaje técnico utilizado en este proyecto en cuanto a la AP se considera 
básico para poder adaptarse al nivel de conocimiento general en este ramo por 
parte del Departamento de Ingeniería de Procesos, restringiendo el uso de algunos 
términos técnicos comunes propios de la teoría en gestión de proyectos para 
facilitar la lectura del documento.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO
El marco teórico que se presenta a continuación contiene información relevante para la 
realización del proceso de investigación planteado, obtenida de la literatura estudiada y 
del conocimiento adquirido durante los estudios formales sobre la gestión de proyectos.
La estructura de los temas que se abarcan en este capítulo se divide en tres grandes 
áreas: el marco de referencia empresarial, la dirección de proyectos dentro del marco 
organizacional y la definición general del proceso de ensamble y prueba.
En el marco de referencia empresarial, se encuentra información clave dentro del ámbito 
de la gestión de proyectos y necesario como marco de referencia para esta investigación, 
tales como definiciones generales sobre proyectos, involucrados, ciclo de vida del 
proyecto, entre otros.
Respecto al tema de la dirección de proyectos dentro del marco organizacional, se 
encuentra información clave de la posición actual del departamento de Ingeniería de 
Procesos de la empresa Componentes Intel de Costa Rica S.A. en relación a la gestión 
formal de proyectos. Además, se describe el modelo de evaluación del nivel madurez 
utilizado para conocer la posición del departamento en referencia a la dirección de 
proyectos.
Por último, cuenta con una definición del proceso de ensamble y prueba de la empresa 
Componentes Intel de Costa Rica S.A. a modo general, y la relación que tiene el 
departamento de Ingeniería de Procesos con este proceso.
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A. TEORÍA GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS
1. Descripción General sobre la Dirección de Proyectos
En la actualidad, más que aceptar la dirección formal de proyectos, es una necesidad en 
las organizaciones, tanto a nivel organizacional como a nivel comercial. La aplicación de 
conocimientos, habilidades, procesos, herramientas y técnicas adecuadas en el manejo 
de proyecto puede tener un impacto considerable en el éxito de este. A través del mundo, 
pero principalmente en el continente Americano, el PMI se ha establecido como el 
organismo pilar en la definición de pautas para la gestión de proyectos, principalmente a 
través de la guía PMBOK. Esta guía identifica ese subconjunto de fundamentos de la 
dirección de proyectos generalmente reconocido como buenas prácticas, esto quiere decir 
que los conocimientos y prácticas descritos se aplican a la mayoría de los proyectos, la 
mayor parte del tiempo, y que existe consenso sobre su valor y utilidad.
Según PMI (2008, p. 4) por “buenas prácticas” se entiende en que se está de acuerdo, en 
general, en que la aplicación de estas habilidades, herramientas y técnicas puede 
aumentar las posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos. Sin embargo, no 
significa que el conocimiento descrito deba aplicarse siempre de la misma manera en 
todos los proyectos; la organización y/o el equipo de gestión del proyecto son 
responsables de establecer lo que es apropiado para un proyecto determinado. Es 
importante mencionar que el PMBOK en su carácter de referencia fundamental, se trata 
de una guía más que de una metodología.
Una característica clave de la dirección de proyectos es la estandarización – a través de la 
guía del PMBOK se proporciona y promueve un lenguaje y vocabulario común en el 
ámbito de la profesión de la dirección de proyectos, para poder analizar, escribir y aplicar 
los conceptos de esta profesión. Un vocabulario estándar es un elemento esencial en toda 
rama o disciplina profesional (PMI, 2008, p. 4).
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2. Definición de Proyecto
Según el PMI (2008, p. 5), un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 
crear un producto, servicio o resultado único. La característica principal, dado su 
naturaleza temporal, es que tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza 
cuando se logran en su totalidad los objetivos del proyecto, o cuando se termina el 
proyecto porque sus objetivos no cumplirán o no pueden ser cumplidos, o bien cuando ya 
no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Otra característica importante es que la 
mayor parte de los proyectos se emprenden para crear un resultado duradero; muchos 
pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales que durarán más que los 
propios proyectos.
Todo proyecto crea un producto, servicio o resultado único, llevándose a cabo en todos 
los niveles de una organización, por lo que puede involucrar desde una sola persona y 
unidad, hasta múltiples personas y unidades dentro de la organización (PMI, 2008, p. 5).
3. Definición General de Dirección de Proyectos
De acuerdo con el PMI (2008, p. 6), ¿qué es propiamente la dirección de proyectos? Esta 
es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades 
del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Si se hace referencia a la guía del 
PMBOK, se logra mediante la aplicación e integración adecuada de los 42 procesos de la 
dirección de proyectos, agrupados lógicamente, que conforman los 5 grupos de procesos 




4. Control y seguimiento
5. Cierre
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Estos 42 procesos se dividen en 9 áreas de conocimiento de la dirección de proyectos, las 
cuales son:
1. Gestión de Integración
2. Gestión del Alcance
3. Gestión del Tiempo
4. Gestión del Costo
5. Gestión de la Calidad
6. Gestión del Recurso Humano
7. Gestión de las Comunicaciones
8. Gestión del Riesgo
9. Gestión de las Adquisiciones
4. Rol del director de Proyecto
Con base en el PMI (2008, p. 13) el director del proyecto es la persona asignada por la 
organización ejecutante para alcanzar los objetivos del proyecto. El rol de este es 
diferente al de un gerente funcional o al de un gerente de operaciones – por lo general los 
gerentes funcionales se dedican a la supervisión gerencial de un área técnica o 
administrativa específica, y los gerentes de operaciones son responsables de una faceta 
del negocio básico (actividades operativas). 
Según la estructura de una organización, el director de proyecto puede estar bajo la 
supervisión de un gerente funcional; en otros casos este puede formar parte de un grupo 
de varios directores de proyecto que reportan directamente a un director del programa o 
del portafolio, quien en última instancia es el responsable de los proyectos de toda la 
empresa.
Un director de proyectos no solamente debe comprender y aplicar los conocimientos, 
técnicas y herramientas que se reconocen como buenas prácticas para gestionar de un 
modo eficaz los proyectos, además de las habilidades específicas a un área y de las 
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competencias generales en materia de gestión de proyectos, debe de contar con 
características como: conocimiento general, desempeño, liderazgo.
5. Definición de involucrados
Según el PMI (2008, p. 23), los involucrados (o también conocidos como interesados) son 
personas u organizaciones tales como clientes, patrocinadores, la organización ejecutante 
o el público, que participan activamente en el proyecto, o cuyos intereses pueden verse 
afectados de manera positiva o negativa por la ejecución y terminación del proyecto.
Estos también pueden ejercer influencia sobre el proyecto, los entregables y los miembros 
del equipo, por lo que el equipo de dirección del proyecto debe identificar tanto a los 
interesados internos como externos, con objeto de determinar los requisitos del proyecto y 
las expectativas de todas las partes involucradas. El director del proyecto debe gestionar 
la influencia de los diversos interesados con relación a los requisitos del proyecto, para 
asegurar un resultado exitoso.
Es importante resaltar la diferencia entre el equipo de dirección del proyecto y los 
involucrados:
 El equipo de dirección del proyecto es el encargado directo de la planeación, 
seguimiento y ejecución del proyecto.
 Los involucrados participan en el proyecto y se ven afectados negativa o 
positivamente por este, pero no llevan a cabo el mismo.
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En la Figura N 2 se muestra la relación entre el proyecto, el equipo del proyecto y los 
involucrados.
FUENTE: Elaboración propia con base información del PMI
Figura N 2. Relación Proyecto – Equipo del Proyecto – Involucrados
6. Fundamentos para la dirección de proyectos
La guía del PMBOK es una norma para dirigir la mayoría de tipos de proyectos, la mayor 
parte del tiempo y en diversos tipos de industrias. Esta es específica para el ámbito de la 
dirección de proyectos y se interrelaciona con otras disciplinas de la dirección de 
proyectos como la dirección de programas y la gestión del portafolio (PMI, 2008, p. 13). 
Para obtener información adicional sobre el contexto más amplio en el que se llevan a 
cabo los proyectos, se pueden consultar otras normas, tales como:
 La Norma para la Dirección de Programas
 La Norma para la Gestión de Portafolios
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7. Relación grupos de procesos y áreas de conocimiento para la 
Dirección de Proyectos
Como se indica en la sección 1.2 del marco teórico, el PMBOK define 42 procesos de la 
dirección de proyectos, agrupados en 5 grupos de procesos y distribuidos en diferentes 
áreas de conocimiento para la dirección de proyectos. La relación entre estos se muestra 
en el Cuadro N 1.
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Cuadro N 1. Relación Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento
Áreas de 
Conocimiento









Grupo de Procesos 












Desarrollar el Plan de 
Gestión del Proyecto
Dirigir y Gestionar 
la Ejecución del 
Proyecto
- Supervisar y 
Controlar el Trabajo 
del Proyecto 









- Definición del Alcance
- Crear EDT
- Verificación del 
Alcance 




- Definición de las 
Actividades 
- Establecimiento de la 
Secuencia de las 
Actividades
- Estimación de Recursos de 
las Actividades 
- Estimación de la Duración 
de las Actividades






- Estimar Costos 
- Determinar el Presupuesto
Control de Costos
Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto
Generar Plan de Calidad Ejecutar el 
Aseguramiento de 
la Calidad






Desarrollar el Plan de 
Recursos Humanos
- Adquirir al Equipo 
del Proyecto
- Desarrollar al 
Equipo del 
Proyecto
- Dirigir al Equipo 
del Proyecto






Desarrollar el Plan de 
Comunicaciones
- Distribuir la 
Información
- Manejar las 







Planear la Gestión de Riesgos
Identificar los Riesgos
Ejecutar el Análisis de 
Riesgos Cuantitativo
Ejecutar el Análisis de 
Riesgos Cualitativo
Planear las Respuestas a los 
Riesgos
Monitoreo y Control 
de Riesgos
Gestión de las 
Adquisiciones
del Proyecto








FUENTE: Guía del PMBOK
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a. Descripción General del Área de Conocimiento de Gestión del 
Tiempo
Según el PMI (2008, pp. 129-131), la Gestión del Tiempo del Proyecto describe los 
procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo. La Gestión del 
Tiempo del Proyecto debe de incluir:
 Definición de las Actividades: identificar las actividades específicas del cronograma 
que deben ser realizadas para producir los diferentes productos entregables del 
proyecto.
 Establecimiento de la Secuencia de las Actividades: identificar y documentar las 
dependencias entre las actividades del cronograma.
 Estimación de Recursos de las Actividades: estimar el tipo y las cantidades de 
recursos necesarios para realizar cada actividad del cronograma.
 Estimación de la Duración de las Actividades: estimar el número de períodos 
laborables que se necesitarán para completar actividades individuales del 
cronograma.
 Desarrollo del Cronograma: analizar las secuencias de las actividades, su duración, 
los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para crear el 
cronograma del proyecto.
 Control del Cronograma: controlar los cambios en el cronograma del proyecto.
Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de las otras áreas de conocimiento. 
Dependiendo de las necesidades del proyecto, cada proceso puede implicar el esfuerzo 
de un grupo o persona. Si bien los procesos se presentan aquí como componentes 
separados con interfases definidas, en la práctica estos se superponen e interactúan entre 
ellos.
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Cada uno de estos procesos dentro de las diferentes áreas de conocimiento cuenta con 
entradas, técnicas y herramientas, y salidas del proceso mismo. Por ejemplo, en el 
proceso de definición de las actividades, se utilizan las siguientes entradas: línea base del 
alcance, factores ambientales de la Empresa y activos de los procesos de la 
Organización; además recomienda el uso de las siguientes técnicas y herramientas: 
descomposición, planificación gradual y plantillas; y cuenta con las siguientes salidas: lista 
de actividades, atributos de la actividad y lista de hitos.
Es importante denotar que la recomendación de estas entradas, salidas y técnicas y 
herramientas como mejores prácticas no implica que se deben utilizar todas para 
cualquier proyecto – la escogencia de las mismas se hace en base a diferentes factores, 
como las necesidades del proyecto, del entorno o bien de los recursos disponibles, 
siempre y cuando se logre cumplir con las salidas establecidas para cada proceso.
En la Figura N3 se enuncian todos los procesos del área de conocimiento de gestión del 
tiempo, y sus respectivas entradas, herramientas / técnicas y salidas.
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FUENTE: Guía del PMBOK
Figura N 3. Descripción General de Procesos de la Gestión del Tiempo
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b. Descripción General del Área de Conocimiento de Gestión de los 
Recursos Humanos
Según el PMI (2008, pp. 215 - 217), la Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. El 
equipo de proyecto está conformado por aquellas personas a las que se les han asignado 
roles y responsabilidades para completar el proyecto. El tipo y la cantidad de miembros 
del equipo del proyecto pueden variar con frecuencia, a medida que el proyecto avanza. 
La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto debe de incluir:
 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos: identificar y documentar los roles dentro 
de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y  las relaciones 
de comunicación. demás se crea el plan para la dirección de personal.
 Adquirir el Equipo del Proyecto: confirmar los recursos humanos disponibles y 
formar el equipo necesario para completar las asignaciones del proyecto.
 Desarrollar el Equipo del Proyecto: mejorar las competencias, la interacción de los 
miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor 
desempeño del proyecto.
 Dirigir el Equipo del Proyecto: dar seguimiento al desempeño de los miembros del 
equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a 
fin de optimizar el desempeño del proyecto.
Como se describe en la sección 5.1, estos procesos interactúan entre sí y con procesos 
de las otras áreas de conocimiento. Dependiendo de las necesidades del proyecto, cada 
proceso puede implicar el esfuerzo de un grupo o persona. El equipo de dirección del 
proyecto es un subgrupo del equipo del proyecto y es responsable de las actividades de 
liderazgo y dirección del proyecto, tales como iniciar, planificar, ejecutar, monitorear, 
controlar y cerrar las diversas fases del proyecto. El patrocinador del proyecto trabaja con 
el equipo de dirección del proyecto, colaborando generalmente en asuntos tales como el 
financiamiento del proyecto, aclarando cuestiones referidas al alcance, monitoreando el 
avance y ejerciendo influencia sobre otros interesados para beneficio del proyecto.
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En la Figura N4 se enuncian todos los procesos del área de conocimiento de gestión de 
los recursos humanos, y sus respectivas entradas, herramientas / técnicas y salidas.
FUENTE: Guía del PMBOK
Figura N 4. Descripción General de Procesos de la Gestión de los Recursos 
Humanos
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8. Ciclo de vida del proyecto
El ciclo de vida del proyecto define las fases que conectan el inicio de un proyecto con su 
fin. El ciclo de vida de un proyecto define que actividades se deben de generar en cada 
fase, cuando se generarán los productos entregables y cuáles serán criterios de 
aceptación y verificación, los recursos necesarios en cada fase del proyecto, como se 
controlarán y como se monitoreará cada fase (PMI, 2008, p. 15).
En la Figura N 5 se muestran las 5 fases del ciclo de vida de un proyecto.
FUENTE: Administración Profesional de Proyectos: La guía
Figura N 5. Fases del Ciclo de Vida de un Proyecto
a. Fases del proyecto
(PMI, 2008, pp. 18-19) Las fases del proyecto son divisiones dentro del mismo proyecto, 
donde es necesario ejercer un control adicional para gestionar eficazmente la conclusión 
de un entregable mayor. Estas fases suelen completarse de manera secuencial, pero en 
determinados momentos del proyecto estas pueden superponerse, como se muestra en la 
Figura N5.
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La estructuración en fases permite la división del proyecto en subconjuntos lógicos, para 
facilitar su dirección, planificación y control; el número de fases, la necesidad de 
establecerlas y el grado de control aplicado dependen del tamaño, la complejidad y el 
impacto potencial del proyecto. Aunque muchos proyectos pueden tener fases con 
nombres y entregables similares, pocos son idénticos.
Cuando los proyectos constan varias fases, estas son parte de un proceso que 
generalmente es secuencial, diseñado para asegurar el control apropiado del proyecto y 
obtener el producto, servicio o resultado deseado.
b. Relación entre el ciclo de vida del proyecto y el del producto
El ciclo de vida del producto consta de fases del producto generalmente secuenciales y no 
superpuestas, y que se determinan en función de las necesidades de fabricación y control 
de la organización. La fase final del ciclo de vida de un producto, para el producto mismo, 
es por lo general su retiro. Normalmente, el ciclo de vida de un proyecto está contenido 
dentro de uno o más ciclos de vida del producto, y de igual forma muchas facetas del ciclo 
de vida del producto se prestan para ser tratadas como un proyecto en sí mismo (PMI, 
2008, p. 18).
Por lo que se puede decir que el ciclo de vida del proyecto es diferente del ciclo de vida 
del producto. En la Figura N 6 se muestra la relación entre el ciclo de vida del proyecto y 
el ciclo de vida del proyecto.
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FUENTE: Resumen Guía del PMBOK
Figura N 6. Relación entre el Ciclo de Vida del Proyecto y el Ciclo de Vida del 
Producto
B.DIRECCIÓN DE PROYECTOS DENTRO DEL MARCO 
ORGANIZACIONAL
En toda organización, uno de los pasos principales para establecer un proceso formal de 
dirección de proyectos es generar una línea base, que permita conocer donde se 
encuentra la empresa a nivel de gestión de proyectos, con qué recursos cuenta y cual 
enfoque desea cambiar la empresa para mejorar el desarrollo e implementación de los 
mismos.
En el examen de desarrollar un estándar para aplicar los principios de la dirección de 
proyectos dentro del marco organizacional, el PMI creó el OPM3, con la premisa de crear 
un marco de referencia con el cual las organizaciones pudieran examinar su búsqueda de 
objetivos estratégicos utilizando las mejores prácticas en el manejo de proyectos a nivel 
organizacional (PMI - OPM3, 2008, p. VII).
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Este estándar identifica y organiza un número substancial de mejores prácticas en gestión 
de proyectos generalmente aceptadas y probadas, y provee medios para evaluar el nivel 
de aplicación de la dirección de proyectos con base a estas mejores prácticas 
identificadas dentro del OPM3.
Sin embargo, existen gran número de guías para la evaluación del nivel de aplicación de 
la dirección de proyectos, muchos derivados del estándar OPM3 y siguiendo la guía 
PMBOK, que facilitan y permiten hacer niveles de evaluación iniciales de una empresa 
cuando no se cuenta con una estructura y principios para la gestión formal de proyectos.
1. Estructura de la organización en relación a la dirección de 
proyectos
La estructura de la organización es un factor ambiental de la empresa que puede afectar 
la disponibilidad de recursos e influir en el modo de dirigir los proyectos. Estas estructuras 
pueden ir desde una estructura puramente funcional hasta una estructura orienta a 
proyectos o proyectizada, con una variedad de estructuras matriciales entre ellas. Entre 
las estructuras organizacionales típicas, se encuentran (PMI, 2008, p. 28):
 Organizaciones funcionales
 Organizaciones matriciales débiles
 Organizaciones matriciales balanceadas o equilibradas
 Organizaciones matriciales fuertes
 Organizaciones orientada a proyectos
 Organizaciones combinada o mixta
En el Cuadro N 2 se muestran las características claves de los principales tipos de 
estructuras de la organización relacionadas con los proyectos.
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FUENTE: Guía del PMBOK
2. Relación entre la dirección de proyectos y la gestión de las 
operaciones
Como se ha visto en secciones anteriores, existe una relación directa entre la dirección de 
proyectos y la gestión de las operaciones, principalmente a nivel de:
 Proyecto y producto (relacionado directamente con las operaciones normales de la 
empresa).
 Estructura organizacional, primordialmente en estructuras matriciales.
En la mayoría de las organizaciones, las operaciones dependen de proyectos de 
introducción de nuevos productos o servicios para subsistir comercialmente, por lo que las 
empresas deben mantener una estrecha relación entre proyectos y operaciones, sin 
perder el enfoque en el mantenimiento del negocio. De aquí que muchas organizaciones 
cuenten con estructuras organizacionales matriciales (como en este caso el Departamento
de Ingeniería de Procesos de Componentes Intel de Costa Rica S.A.).
Un punto clave para el éxito del negocio, es lograr un balance óptimo de recursos, tanto 
humanos, como técnicos, de material, entre otros, para el desarrollo formal de dirección 
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de proyectos y llevar con excelencia las labores operativas de la organización (PMI, 2008, 
p. 22).
3. Madurez organizacional en la Dirección de Proyectos
La cultura, estilo y estructura de la organización influyen en la forma en que los proyectos 
son ejecutados. El grado de madurez de la dirección de proyectos de una organización, 
así como sus sistemas de dirección de proyectos, también puede influenciar el proyecto. 
Para definir madurez en una organización, se dice que una organización es realmente 
madura cuando responde de manera óptima a cualquier tipo de contexto que le solicite el 
cliente, es decir, encuentra el equilibrio entre la definición de procesos (estandarización) y 
la adaptabilidad al contexto. La clave para analizar la madurez en una organización se 
basa en su grado de predictibilidad y adaptabilidad en los diferentes proyectos en los que 
se ve envueltos (PMI - OPM3, 2008, p. 1).
Como se menciona en la sección 7.2, el PMI definió el estándar OPM3 para poder 
evaluar el nivel de madurez de las organizaciones, empresas u instituciones, sin embargo 
existen otras guías para llevar a cabo este tipo de evaluación, que no se desvían de los 
lineamientos del PMI y el OPM3, pero que ofrecen enfoques diferentes para su 
aplicación.
a. Modelo de madurez de “Management Solutions Group, Inc.”
La implementación formal de la dirección de proyectos establecida por el PMI a través de 
una organización es en muchos casos una proposición difícil, compleja y confusa para 
aquellas organizaciones o compañías que desean institucionalizar sus prácticas, más aún 
si la empresa ya cuenta con varios años de llevar a cabo proyectos de manera informal y 
tiene una cultura claramente definida (Heerkens, 2000, p. 1). 
Además, es todavía un reto mayor implementar la dirección de proyectos de una manera 
que asegure que las prácticas van a ser fuertemente aceptadas y sistemáticamente 
seguidas. A través de los últimos años muchas organizaciones han intentado utilizar un 
número de nuevos instrumentos para intentar medir la madurez en relación a 
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implementación de la gestión de proyectos, sin embargo muchos de estos instrumentos 
son dirigidos directamente a denotar síntomas y a calcular una “nota”. 
El verdadero valor de este esfuerzo para medir el nivel de madurez no es el de calcular 
una “nota”, es el de descubrir las causas raíces de estos síntomas. Esto puede ser una 
tarea difícil, que requiere análisis adicionales, introspección y bastante experiencia. Al 
mismo tiempo, hay muchas organizaciones que apenas están arrancando seriamente el 
proceso de implementar formalmente la dirección de proyectos y tienen muy poco que 
medir a nivel de gestión de los mismos, por lo que estos instrumentos van a tener un valor 
muy limitado (Heerkens, 2000, p. 1).
Escogencia del modelo de madurez
El grupo de consultoría “Management Solutions Group, Inc.”, cuyo centro de operaciones 
se ubica en Rochester, NY, se especializa directamente en la dirección de proyectos. Este 
ofrece soluciones cuya meta es mejorar la efectividad de las personas que practican la 
dirección de proyectos, tanto a nivel individual, grupal, gerencial o ejecutiva (MSG, 2009).
Este grupo tiene afiliación con una red extensa de profesionales de amplia experiencia en 
la gestión de proyectos; entre las empresas que brindan testimonio positivo del trabajo de 
éste se encuentran:
 American Eagle Federal Credit Union
 Nortel Networks
 Rockwell Automation
 Sun Healthcare Group
 Royal Bank of Canada
 Esterline Tecnologies
 University of Wisconsin-Madison
Entre las principales referencias actuales sobre el éxito del grupo “Management Solutions 
Group, Inc.”, de su presidente Gary Heerkens y del modelo de evaluación de madurez que 
proponen, se encuentra en las notas de cierre por parte del doctor Harold Kerzner en el 
congreso del PMI, en donde menciona los esfuerzos realizados en los últimos años por 
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parte de este grupo en llevar la dirección de proyectos a ser una disciplina más centrada 
en el negocio, además de resaltar al presidente Heerkens como “un hombre adelantado a 
su tiempo” (MSG, 2009).
Por otra parte, Gary Heerkens fue nombrado en 2009 como “fellow” (honor máximo a 
contribuyentes individuales) por parte de la Asociación Internacional para la Gestión de 
Programas y Proyectos (IAPPM, por sus siglas en inglés), por sus contribuciones al 
campo de la dirección de proyectos a nivel global.
Descripción del modelo de madurez
Según Heerkens (2000, p. 1), este modelo que describe cinco elementos fundamentales 
que tienen que existir en cualquier organización, pretende usarse antes de que el manejo 
formal de dirección de proyectos tome raíces y florezca. El modelo sirve como un 
acercamiento a aquellos que apenas comienzan el proceso de implementar la dirección 
de proyectos. Sin embargo, también puede ser utilizado por organizaciones desarrolladas 
que están considerando el uso instrumentos de medición de madurez para analizar su 
condición o estado inicial (lo que se conoce también como línea base).
Antes de invertir tiempo y esfuerzo requeridos para medir los síntomas y calcular los 
niveles de madurez, organizaciones como el Departamento de Ingeniería de Procesos de 
Intel Costa Rica deben asegurarse que han cumplido con los aspectos fundamentales 
descritos en el modelo.
Según Gary Heerkens (2000, p. 1), los cinco elementos fundamentales planteados en este 
modelo equivalen al nivel de madurez 1 y parcialmente al nivel de madurez 2 definidos por 
la mayoría de estándares de evaluación de madurez, como lo es el OPM3, en donde se 
cuenta con cinco niveles claramente definidos. Si alguno de estos elementos 
fundamentales no está presente, cualquier desarrollo futuro en gestión de proyectos 
puede convertirse en un proceso doloroso y complicado.
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b. Elementos fundamentales de una cultura de manejo de proyectos
Según el modelo de madurez de “Management Solutions Group, Inc.”, los cinco elementos 
fundamentales de una cultura de manejo de proyectos se describen como (Heerkens, 
2000, p. 1):
1. Metodología estandarizada de proyectos
Es un medio para disminuir la variabilidad y mejorar la eficiencia entre los proyectos. 
Además es un precursor para la mejora continua de los métodos y procesos. Este bloque 
permite disminuir el riesgo de aumentar la variabilidad entre proyectos en el transcurso del 
tiempo (Heerkens, 2000, pp. 1-2).
Los procesos que componen este bloque son:
 Manual del proceso de implementación y administración de proyectos.
 Políticas para el cumplimiento de los procesos.
 Expectativas de desempeño de proyectos bien definidas.
 Desarrollo y utilización de plantillas estándar para proyectos y procedimientos.
2. Descripción de puestos y expectativas de desempeño
Las personas necesitan saber cuáles son sus roles y responsabilidades (qué se espera de 
ellas) y a su vez qué esperar de los demás. Permite reducir el uso de métodos secundarios 
como la observación del trabajo de personas en puestos similares, “prueba y error” y 
experiencia en otras empresas, para conocer en detalle su puesto y las expectativas sobre 
este (Heerkens, 2000, p. 2).
Los procesos que componen este bloque son:
 Descripción de todas las funciones relacionadas con el proyecto.
 Expectativas de desempeño para todas las funciones relacionadas con el proyecto.
 Oportunidades visibles de crecimiento y de carrera.
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3. Programas para el crecimiento de las habilidades individuales
Este bloque es vital para el crecimiento y desarrollo de cada uno de los involucrados 
dentro de los diferentes proyectos. Depende de que la empresa cuente ya con 
metodologías definidas para la gestión de proyectos y que cuente con un listado detallado 
de expectativas para cada puesto dentro de los proyectos que lleve la empresa (Heerkens, 
2000, p. 2).
Los procesos que componen este bloque son:
 Medición continua de las competencias individuales.
 Desarrollo formal de la planificación de carrera.
 Desarrollar un buen currículum de entrenamiento.
 Desarrollar programas internos de tutores, redes de trabajo y aprendices.
4. Métricas de desempeño del proyecto
Las métricas de desempeño en un proyecto son la clave para la mejora continua desde la 
perspectiva de la organización, dado que es necesario saber si se alcanzaron los 
resultados deseados. Estas permiten igualmente desarrollar la evaluación del estado 
actual, y el análisis de brecha para alcanzar el estado deseado o ideal (Heerkens, 2000, 
pp. 2-3).
Los procesos que componen este bloque son:
 Documentar las expectativas de desempeño del proyecto.
 Registro, análisis y evaluación de los resultados de proyectos actuales.
 Programa electivo de auditorías de proyectos.
 Reforzamiento positivo del análisis de las lecciones aprendidas.
 Evaluación comparativa (Benchmarking).
5. Cultura organizacional de apoyo
Es el elemento más difícil de obtener y es clave para el éxito de la administración de 
proyectos. Este es el que tiene la mayor influencia en el proceso de culturización de la 
empresa en la gestión de proyectos (Heerkens, 2000, p. 3).
Los procesos que componen este bloque son:
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 Estructura organizacional que conduce a la ejecución de proyectos.
 Toda la organización debe estar consciente del rol de la administración de 
proyectos.
 Asignación de los administradores en una fase temprana del ciclo de vida del 
proyecto.
 Dar a los administradores de proyectos la autoridad correspondiente a su 
responsabilidad.
 Demostrar respecto por los administradores de proyectos y sus métodos.
c. Relación entre los niveles del modelo propuesto con los niveles de 
madurez estándar
Los cinco elementos fundamentales o niveles mencionados en este modelo representan 
los pasos a seguir para al menos tener un lenguaje común en la administración de 
proyectos (cumplir con el nivel 1 definido en varios de los modelos de madurez estándar) 
y lograr cumplir algunos procesos comunes (cumplir con algunos procesos del nivel 2 
definido en varios de los modelos estándar).
Una vez superada esa etapa y reforzando los procesos comunes se puede pasar a la 
etapa de las metodologías únicas (nivel 3 definido en varios de los modelos de madurez 
estándar) (Heerkens, 2000, p. 5).
Nivel de madurez 1: Lenguaje común
Nivel de Metodología Estandarizada de Proyectos
Este primer nivel permite obtener un lenguaje común para el desarrollo de proyectos, que 
permita reducir variabilidad, pero que a su vez puede incluir elementos propios de cada 
proyecto.
Nivel de Descripción de Puestos y Expectativas de Desempeño
Las descripciones detallas y claras tanto de puestos como de expectativas de desempeño 
refuerzan el lenguaje común dentro de los proyectos de una organización. Al tener esto, 
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se reduce el uso de métodos alternativos de los cuales no se tiene el conocimiento del 
valor agregado real con que estos cuentan.
Nivel de Cultura Organizacional de Apoyo
Una empresa que desea mejorar sus procesos de gestión de proyectos, debe seguir una 
metodología definida que cumpla con las normativas y lineamientos que la cultura 
organizacional establece. Todos los involucrados dentro de cada proyecto deben seguir y 
creer en la cultura establecida, logrado a través de un mismo lenguaje organizacional en 
todos los niveles jerárquicos.
Nivel de madurez 2: Procesos Comunes
Nivel de Programas para el Crecimiento de las Habilidades Individuales
El objetivo principal de los programas para el crecimiento de habilidades individuales es 
obtener de los involucrados dentro de un proyecto su mayor potencial, todo esto alineado 
a los objetivos de la empresa. Esto contribuye a guiar al empleado para que potencie sus 
habilidades siguiendo un lenguaje y procesos estándar dentro de la organización.
Nivel de Métricas de Desempeño del Proyecto
Una definición clara de métricas de desempeño para cada proyecto dentro de una misma 
organización permite entender las diferencias de resultados entre estos, los planes de 
mejora para alcanzar el mayor beneficio de cada uno y lograr cumplir de manera óptima 
los proyectos, todo esto siguiendo las expectativas de la empresa. Esto es de suma 
importancia para mantener un estándar de éxito para cada uno de lo proyectos 
individuales de la organización.
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C.EL PROCESO DE ENSAMBLE Y PRUEBA
1. Descripción General del Proceso de Ensamble y Prueba
El proceso de ensamble y prueba dentro de la empresa Componentes Intel de Costa Rica 
S.A., a modo general, consiste de las siguientes etapas (Intel, 2002):
1. Se recibe la oblea (en inglés “Wafer”) como elemento principal en el arranque del 
proceso de ensamble del microprocesador. Esta oblea cuenta con millones de 
transistores integrados que son la base del funcionamiento de un microprocesador; 
estos se fabrican en plantas conocidas como “Fabs”.
2. El proceso de ensamble se encarga de unir todos los componentes necesarios 
para crear el producto final, en este caso los microprocesadores, los cuales varían 
dependiendo de su funcionalidad, tamaño y forma, características internas, entre 
otros.
3. Una vez completado en su totalidad el proceso ensamble, se realiza el proceso de 
prueba a los microprocesadores, que se compone de diferentes pruebas para 
garantizar la funcionalidad, calidad y confiabilidad de este según los estándares 
establecidos a nivel mundial y comercial.
2. Principales Funciones del Proceso de Ensamble y Prueba
Entre las principales funciones que se deben realizar en el proceso de ensamble, se 
encuentran:
 Realizar el proceso de ensamble del “DIE” con el empaque final, siguiendo las 
especificaciones establecidas.
 Unir los componentes adicionales en el empaque final para el proceso de 
funcionamiento del microprocesador, de ser requeridos, como resistencias, 
capacitores, entre otros.
 Colocar, de ser requerido por el producto, del encapsulado de protección del “DIE”.
Propuesta de mejoramiento para la gestión de recursos humanos y del tiempo en el Departamento de 
ingeniería de prueba y ensamble en la empresa Componentes Intel de Costa Rica S.A.
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Maestría en Gerencia de Proyectos
43
 Garantizar en todas las operaciones del proceso de ensamble el cumplimiento de 
los requerimientos técnicos, de producción y de calidad establecidos.
De igual forma, entre las principales funciones que se deben realizar en el proceso de 
prueba, se encuentran:
 Realizar pruebas de confiabilidad del microprocesador para asegurar su correcto 
funcionamiento en el tiempo.
 Llevar a cabo pruebas estructurales y funcionales que cumplan con los 
requerimientos de fabricación y funcionamiento establecidos respectivamente.
 Asegurar el funcionamiento de los microprocesadores en las diferentes 
aplicaciones y usos establecidos para cada uno de estos.
 Garantizar en todas las operaciones del proceso de prueba el cumplimiento de los 
requerimientos técnicos, de producción y de calidad establecidos.
Con base en las principales funciones establecidas para los procesos de ensamble y 
prueba, se destaca la importancia del Departamento de Ingeniería de Procesos, el cual no 
solamente debe velar por el cumplimiento de los diferentes requerimientos técnicos, de 
producción y calidad establecidos, pero debe llevar a cabo procesos de mejora continua 
tanto para los productos de la planta de manufactura, así como para los nuevos productos.
Un elemento clave en el manejo de proyectos, principalmente para la introducción de 
nuevos productos, es precisamente una adecuada dirección de estos, siguiendo mejores 
prácticas como las establecidas por el PMI.
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO
El marco metodológico planteado contiene información relacionada al proceso de 
investigación realizado y a la estructura utilizada para llevar a cabo este proyecto 
investigativo.
La estructura de este capítulo cuenta con tres temas de información general del proceso 
investigativo, tales como el tipo de investigación, las fuentes y sujetos, y las técnicas de 
investigación utilizadas. Por último, cuenta con el tema de procesamiento y análisis de 
datos, en donde se detallan los pasos seguidos en esta investigación para cumplir los 
objetivos planteados y dar repuesta a la problemática establecida.
En el tema de procesamiento y análisis de datos, se describe la metodología usada para 
definir el estado actual, el estado ideal, el análisis de brecha y el proceso de generación 
de recomendaciones en relación a la dirección formal de proyectos para el departamento 
de Ingeniería de Procesos de la empresa Componentes Intel de Costa Rica S.A.
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A. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Las investigaciones podrían clasificarse dependiendo de la finalidad, de la clase de 
medios utilizados para obtener los datos o por el nivel de conocimiento que se adquiere, 
sin embargo en la realidad generalmente en toda investigación se persigue un propósito
señalado, se busca un determinado nivel de conocimiento y se basa en una estrategia 
particular o combinada.
La investigación científica es un proceso, término que significa dinámico, cambiante y 
continuo. Este proceso está compuesto por una serie de etapas, las cuales se derivan 
unas de otras. Por ello, al llevar a cabo un estudio o investigación, no se puede omitir 
etapas ni alterar su orden (Hernández Sampieri y otros, 1991, p. 10).
Existen diferentes tipos de investigación científica; para esta investigación en particular, se 
utiliza un tipo descriptivo, dado que se cumple con las siguientes características (Méndez, 
1997, pp. 8-9):
 Se presenta mediante la manipulación de una variable experimental no 
comprobada, en condiciones controladas, con el fin de describir de qué modo o por 
qué causa se produce una situación o acontecimiento particular.
 El experimento es una situación provocada por el investigador para introducir 
determinadas variables de estudio manipulada por él, para controlar el aumento o 
disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas.
 La tarea del investigador es manejar de manera deliberada la variable experimental 
y luego observa lo que ocurre en condiciones controladas.
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B.FUENTES Y SUJETOS
1. Fuentes de investigación
Existen dos fuentes principales de información para un proceso de investigación:
 Fuentes primarias o información escrita.
 Fuentes secundarias o información oral.
Según Méndez (1997, p. 12), las fuentes primarias están constituidas por información 
escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han recibido tal información a 
través de otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento. 
Para la realización de este trabajo de graduación se utilizaron las siguientes fuentes: el 
PMBOK (PMI, 2008), publicaciones de empresas líderes en procesos de dirección de 
proyectos, libros de texto, tesis y otros documentos relacionados con los temas de 
dirección de proyectos y tecnología, así como enlaces públicos y confiables de Internet.
Las fuentes secundarias son definidas como “toda aquella información oral o escrita que 
es recopilada directamente por el investigador a través de relatos o escritos transmitidos 
por los participantes en un suceso o acontecimiento”. Se utiliza para analizar los 
comportamientos o aspectos subjetivos del consumo y para depurar o contrastar la 
información secundaria imprecisa. (Méndez, 1997, p. 13). 
Las fuentes secundarias proporcionaron información importante de apoyo a las 
metodologías necesarias para determinar los planes incluidos dentro de este proyecto 
final de graduación. En este trabajo se realizó la obtención de la información utilizando los 
siguientes sujetos:
 Directores de Proyectos, tanto empíricos (sin títulos académicos que los respalden 
como PM), como profesionales (con títulos como PMP o MAP).
 Gerentes de Departamentos, principalmente de las áreas de ingeniería de prueba y 
ensamble.
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 Ingenieros de Proceso.
2. Sujetos de investigación
El sujeto de investigación se define como aquello que se va a investigar (Hernández 
Sampieri y otros, 1991, p. 12). Para este trabajo de investigación, se definieron dos
diferentes sujetos de investigación claramente delimitados:
 La dirección formal de proyectos dentro del departamento de Ingeniería de 
Procesos: el enfoque principal fue entender las guías y procesos de dirección 
formal de proyectos establecidas por el PMI aplicables para esta investigación.
 Modelos de madurez en gestión de proyectos: el enfoque principal fue entender los 
modelos de evaluación de madurez en relación a la dirección de proyectos que 
apegados a los estándares PMI y aplicables para esta investigación.
C.TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Para poder realizar este proyecto, se utilizaron las siguientes técnicas de investigación:
 La entrevista
 El fichaje
 El juicio experto
 La investigación documental
1. La entrevista
Según Méndez (1997, p. 20), es una técnica para obtener datos que consisten en un 
diálogo entre dos personas: el entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con 
el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 
entendida en la materia de la investigación.
La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en 
psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en 
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estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener 
datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir.
La entrevista llevada a cabo para esta investigación fue aplicada a los directores de 
proyectos y a los gerentes de Departamentos, con el propósito de obtener información 
sobre cómo se manejan los proyectos en la actualidad en el Departamento de Ingeniería 
de Procesos, y usar esta información como insumo para definir el estado actual o línea 
base. Además, el proceso de entrevista se utilizó igualmente como fuente para definir el 
estado deseado o ideal de este Departamento desde diferentes perspectivas, es decir, 
desde el punto de vista de diferentes entrevistados. 
Por último, la información recolectada se usó como complemento de la información 
disponible para realizar el análisis de brecha y recomendaciones para las áreas de 
conocimiento seleccionadas.
Este proceso de entrevistas se realizó durante la primera mitad del proyecto, con el final 
de poder compilar, ordenar, analizar y documentar la información obtenida durante la 
segunda mitad del proyecto.
2. El fichaje
El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en investigación 
científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos 
llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas, contienen la mayor 
parte de la información que se recopila en una investigación, por lo cual constituye un 
valioso auxiliar en esa tarea, al ahorrar mucho tiempo, espacio y dinero.
En otras palabras, es una técnica de análisis de información disponible por medio de la 
compilación, ordenamiento y sintetización de los datos requeridos para el proceso de 
investigación (Méndez, 1997, p. 21).
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El propósito principal de esta técnica fue la de poner obtener información clave para poder 
definir el estado actual o línea base en relación a la dirección de proyectos llevada a cabo 
por el Departamento de Ingeniería de Procesos. Por otra parte, es de suma importancia 
para desarrollar los demás entregables, como lo son la definición del estado ideal o 
deseado, el análisis de brecha entre el estado actual y el ideal, y la propuesta de 
mejoramiento en las áreas de conocimiento seleccionadas.
Este proceso de fichaje se realizó durante todo el proyecto, ya que es crítico para 
completar la información recopilada a través de las otras técnicas.
3. El Juicio Experto
Es un conjunto de opiniones que pueden brindar profesionales expertos en una industria o 
disciplina, relacionadas al proyecto que se está ejecutando.
Este tipo de información puede ser obtenida dentro o fuera de la organización, en forma 
gratuita o por medio de una contratación, en asociaciones profesionales, cámaras de 
comercio, instituciones gubernamentales, universidades (IAAP, 2008).
A lo largo del proyecto, el juicio de expertos se usa en:
 La integración del proyecto.
 El control integrado de cambios.
 El cierre administrativo y cierre de los contratos.
 Planificación y definición del alcance.
 La definición de las actividades del proyecto.
 Las estimaciones de actividades, recursos y costos.
 El análisis de riesgos.
 La planificación de compras y adquisiciones.
4. La investigación documental
Se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes 
de información. Generalmente se le identifica con el manejo de mensajes registrados en la 
forma de manuscritos e impresos, por lo que se le asocia normalmente con la 
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investigación archivística y bibliográfica. El concepto de documento, sin embargo, es más 
amplio. Cubre, por ejemplo: películas, diapositivas, planos y discos (IAAP, 2008).
D.PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
Para realizar el proceso de investigación, se definió una estructura de cuatro etapas 
claramente dividida, que se basa en los entregables principales de este proyecto:
 Estado actual
 Análisis del nivel de madurez
o Herramienta
o Proceso
 Análisis histórico de proyectos
o Resumen de estado proyectos
 Estado Ideal
 Definición de estado ideal por área de procesos
o Indicadores por área
o Revisión contra misión / visión de la empresa y el Departamento
 Análisis de Brechas
 Análisis de áreas con mayores debilidades
 Definición de prioridades por área
 Planes de mejora por área
o Herramientas
o Procesos
 Proceso de generación de recomendaciones
 Recomendaciones por área y nivel de prioridad
 Recomendaciones generales
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1. Estado actual
Para poder realizar la evaluación, análisis y definición del estado actual, se llevaron a 
cabo dos procesos para la lograr alcanzar este entregable:
 Análisis del nivel madurez
 Análisis histórico de proyectos
a. Análisis del nivel de madurez
Para realizar la evaluación del nivel de madurez en gestión de proyectos del 
Departamento de Ingeniería de Procesos, se dio enfoque a las principales actividades 
definidas dentro de la herramienta de evaluación.
Se aplicó el cuestionario a tres grupos de personas dentro de la organización:
 Directores de Proyectos.
 Gerentes de Departamentos.
 Ingenieros de Proceso.
El método utilizado para aplicar la evaluación del nivel de madurez contiene tres fases, 
que son:
1. Plan y preparación para la evaluación
a. Analizar los requerimientos
b. Desarrollar el plan de evaluación
c. Seleccionar y preparar al equipo
d. Obtener y analizar la evidencia objetiva inicial
e. Preparar la toma de evidencia objetiva
2. Llevar a cabo la evaluación
a. Examinar la evidencia objetiva
b. Verificar y validar la evidencia objetiva
c. Documentar la evidencia objetiva
d. Generar los resultados de la evaluación
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3. Reporte de resultados
a. Entregar los resultados de la evaluación
b. Empacar y archivar los activos de la evaluación
Descripción de la herramienta utilizada
La herramienta utilizada para evaluar el nivel de madurez en la dirección formal de 
proyectos fue denominada EMMI (Evaluación del Modelo de Madurez Inicial); ésta utiliza 
los siguientes elementos:
 Se basa en 5 bloques o niveles de madurez
o Nivel 1: Metodología estandarizada de proyectos
o Nivel 2: Descripción de puestos y expectativas de desempeño
o Nivel 3: Programas para el crecimiento de las habilidades individuales
o Nivel 4: Métricas de desempeño del proyecto
o Nivel 5: Cultura organizacional de apoyo
 Cada nivel o bloque cuenta con un conjunto de actividades o procesos que tienen 
que cumplirse satisfactoriamente para alcanzar el cumplimiento total de este
o El cumplimiento satisfactorio de una actividad se mide en el momento que 
esta obtiene la puntuación máxima durante el proceso de evaluación de 
madurez.
 Su alcance se basa en la mejora del lenguaje común y de los procesos comunes, 
es decir de los niveles 1 y 2 definidos en muchos de los modelos de madurez 
estándar
o Los niveles 1, 2 y 5 se enfocan en las actividades o procesos relacionados 
con el lenguaje común, que se equipara con el nivel 1 de muchos de los 
modelos estándar.
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o Los niveles 3 y 4 se enfocan en las actividades o procesos relacionados con 
los procesos comunes, que se equipara con el nivel 2 de muchos de los 
modelos estándar.
Es una herramienta para medir el avance de los proyectos de mejora de procesos, 
además de proveer a la organización de los medios necesarios para la auto-evaluación. 
Hace posible el involucramiento de cualquier persona de la organización a las actividades 
de los proyectos de mejora de procesos, concientizando y aumentando su conocimiento, 
lo que implica más personal educado en los modelos de madurez básicos dentro de la 
organización.
La herramienta cuenta con un cuestionario por nivel y por actividad; este cuestionario 
cuenta con una serie de preguntas, cada una en base a las actividades específicas de 
cada nivel, y que se evalúan de la siguiente forma:
Cuadro N 3. Descripción de la Puntuación de la Herramienta
FUENTE: Elaboración propia con base en información de los modelos de madurez 
de Heerkens y OPM3
Se entrevistó a las personas definidas en la sección 1.1, e igualmente se encuestaron a 
un grupo pre-seleccionado de ingenieros de proceso dentro del Departamento (varios con 
conocimientos en el manejo de proyectos y algunos con conocimientos en procesos de 
evaluación de madurez de una organización) para responder el cuestionario (típicamente 
cada encuestado se identifica en la herramienta como EC1, EC2, etc). 
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Esto permite tener diferentes puntos de vista sobre cada nivel y cada actividad de la 
empresa; a mayor sea la cantidad de personas encuestadas o entrevistadas, mayor la 
información sobre cada tópico.
Al ser una herramienta que aplica algunos lineamientos de los diferentes modelos de 
madurez estándar, es importante que la persona encuestada esté familiarizada con al 
menos un modelo de madurez y con los métodos de evaluación que propone, para agilizar 
el proceso de evaluación.
b. Análisis histórico de proyectos
Con el fin de realizar el análisis histórico de los proyectos que se han llevado a cabo 
dentro del Departamento, la información fue obtenida de las siguientes fuentes:
 Instrumentos (información escrita como cuestionarios, encuestas, entre otros)
 Presentaciones (información visual o verbal)
 Documentos (políticas, procedimientos, entre otros)
Haciendo uso de la información recolectada, se realizó un cuadro resumen con los 
indicadores principales del proyecto, tales como: nombre del proyecto, fecha de inicio, 
área en donde se lleva a cabo, entre otros.
2. Estado ideal
Para llevar a cabo la definición del estado ideal o deseado en relación a la dirección 
formal de proyectos dentro del Departamento de Ingeniería de Procesos, se tomaron en 
cuenta dos fuentes de información claves, como lo son:
 Indicadores por área (ensamble y prueba)
 Misión y visión de la empresa y del Departamento
Fue de suma importancia no solamente conocer cuales indicadores utiliza el 
Departamento de Ingeniería de Procesos para medir el éxito de un proyecto, pero además 
si estos estaban alineados con la misión y visión, tanto del Departamento en sí, como de 
la empresa, para no caer en el efecto de trabajar como un silo en este Departamento en lo 
que a dirección de proyectos se refiere.
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El entregable final definido respecto a la definición del estado ideal, es tener una guía 
general de lo que debe contemplar un proceso formal de dirección de proyectos en sus 
diferentes fases, apoyado por un conjunto de indicadores genéricos para medir el éxito de 
los diferentes tipos de proyectos, independiente de su tamaño, tipo o complejidad.
a. Indicadores por área
Para poder definir el estado ideal del Departamento de Ingeniería de Procesos en relación 
a la dirección formal de proyectos, se revisaron y definieron metas que permitan 
cuantificar si existe un acercamiento o alejamiento de este estado definido.
Estas metas lógicamente están ligadas a indicadores, que se dividieron en tres grupos:
1. Indicadores de proyecto que afectan directamente el área de ensamble
2. Indicadores de proyecto que afectan directamente el área de prueba
3. Indicadores de proyecto que afectan ambas áreas
Cabe resaltar que aun existiendo un Departamento único de ingeniería de procesos, 
existen indicadores de éxito que aplican a una u otra área. El listado de indicadores se 
pudo haber definido a modo general, es decir sin diferenciación, sin embargo las etapas 
en las cuales se lleva a cabo un proyecto de transferencia de nuevos productos tiene 
claramente dos momentos en el tiempo que requieren conocer cuál área se ve afectada 
(el área de ensamble tiene que cumplir una serie de requerimientos para poder iniciar con 
el proceso de prueba).
b. Revisión contra la misión y visión de la empresa y del Departamento
Para poder completar la definición del estado ideal y garantizar que este sea válido y 
aceptado por la gerencia del Departamento, se hizo una revisión del mismo para que se 
apegara no solamente a la misión y visión del Departamento mismo, pero además que se 
apegara a la misión y visión de la empresa, y por ende de la corporación.
Esta revisión igualmente se llevó a cabo recibiendo retroalimentación de jefes de 
Departamento para asegurar el cumplimiento de las expectativas del Departamento tanto 
a nivel grupal como a nivel individual por parte de las diferentes jefaturas.
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3. Análisis de brecha
A partir del análisis de brecha se pretendió primordialmente valorar la distancia entre lo 
que actualmente cuenta y hace el Departamento de Ingeniería de Procesos, es decir el 
estado actual, y lo que este Departamento requiere o idealiza en su estado ideal; todo 
esto lógicamente se definió en términos de tiempo y recursos humanos, tal y como se 
estableció en el alcance de este proyecto. Esta valoración permitió conocer con mayor 
precisión y proveer una guía de cuales herramientas, procesos y métodos llevar a cabo 
para alcanzar la situación deseada respecto a la dirección de proyectos.
a. Análisis de áreas con mayores debilidades
Un medio utilizado para mejorar la estructura definida en este análisis de brecha fue la 
identificación de las áreas con mayores debilidades en relación a lo que establece el PMI 
como mejores prácticas para el manejo de proyectos, dentro del contexto de las áreas de 
conocimiento de gestión del tiempo y de los recursos humanos.
A grandes rasgos, se revisaron los diferentes procesos que se abarcan en estas dos 
áreas de conocimiento y se definieron cuales presentan la mayor distancia entre el estado 
actual y el estado ideal. Esto permite al Departamento conocer no solamente en donde se 
deberá enfocar mayores esfuerzos y recursos para lograr alcanzar el estado deseado, 
pero además logrará resaltar en cuales procesos se tiene mayor fortaleza, para poder 
mantener el enfoque en estos.
b. Definición de prioridades por área
Una actividad muy importante dentro del análisis de brecha, es no solamente definir en 
cuáles áreas se presentan las mayores debilidades y por ende que requieren mayor 
enfoque, pero además definir el nivel de prioridad para cada una. No necesariamente por 
tener procesos que distan considerablemente de las mejores prácticas establecidas por el 
PMI estos van a ser las primeras prioridades del Departamento; existen distintos factores, 
tales como requerimientos económicos, de recursos humanos, de visión gerencial o bien 
de prioridad de negocio que definen en gran parte el tipo de prioridad que se le dio a cada 
proceso.
Propuesta de mejoramiento para la gestión de recursos humanos y del tiempo en el Departamento de 
ingeniería de prueba y ensamble en la empresa Componentes Intel de Costa Rica S.A.
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Maestría en Gerencia de Proyectos
57
En el caso del Departamento de Ingeniería de Procesos, se hizo una revisión detallada de 
las prioridades por área con las diferentes jefaturas y gerencia, para conocer el nivel real 
de compromiso en áreas con mayores debilidades, y redefinir un nivel de prioridades que 
presentara un balance entre el estudio realizado y la posición departamental.
c. Planes de mejora por área
Como parte complementaria del análisis de brecha, se realizó una definición general de 
planes de mejora por área, principalmente las que presentan las mayores deficiencias en 
relación a la dirección de proyectos.
Estos planes de mejora detallan principalmente dos medios para su logro:
 Herramientas
 Procesos
Una vez completado el análisis de brecha, se realizó el análisis posterior de las áreas con 
mayores debilidades dentro de la gestión del tiempo y los recursos humanos, se 
definieron los niveles de prioridad y posteriormente se definieron algunas herramientas y 
procesos como planes de mejora para las áreas prioritarias.
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4. Proceso de generación de recomendaciones
Para poder cumplir con el entregable final, que es la generación de una propuesta de 
mejora a través de recomendaciones en la dirección formal de proyectos, se definieron 
dos tipos de recomendaciones:
1. Recomendaciones por área y nivel de prioridad
2. Recomendaciones generales
a. Recomendaciones por área y nivel de prioridad
La creación de recomendaciones para el mejoramiento en la gestión del tiempo y de los 
recursos humanos dentro de los proyectos se basó principalmente en las áreas que 
presentaron mayores debilidades en relación a dirección formal de proyectos, pero 
además en el nivel de prioridad definido para cada una de estas.
Es importante resaltar que todas las recomendaciones planteadas nacen del estudio 
realizado y están alineadas a las mejores prácticas establecidas por el PMI, enfocadas en 
las dos áreas de conocimiento seleccionadas. Estas se presentan como un listado, 
ordenado por nivel de prioridad, y que describe a modo general sugerencias para mejorar 
en la gestión de proyectos.
b. Recomendaciones generales
Además de las recomendaciones por área y nivel de prioridad, se definieron algunas 
recomendaciones generales que abarcan diferentes áreas y no necesariamente se 
apegan a la priorización establecida.
Esto se llevó a cabo con el fin de complementar la propuesta de mejoramiento para la 
gestión de recursos humanos y tiempo en el Departamento de ingeniería de prueba y 
ensamble en la empresa Componentes Intel de Costa Rica S.A.
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN EL 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROCESOS EN LA 
EMPRESA COMPONENTES INTEL DE COSTA RICA S.A.
A. ANÁLISIS DE ESTADO ACTUAL
1. Análisis del Nivel de Madurez del Departamento de Ingeniería de 
Procesos
Para poder aprovechar la herramienta propuesta EMMI (Evaluación del Modelo de 
Madurez Inicial),  se llevaron a cabo las 3 fases propuestas dentro de la metodología, a 
saber:
1. Plan y preparación para la evaluación
2. Llevar a cabo la evaluación
3. Reporte de resultados
a. Plan y preparación para la evaluación
En la fase inicial, se llevó a cabo primeramente un levantamiento de requerimientos para 
poder realizar el proceso de evaluación. Este listado de requerimientos se compuso de los 
siguientes elementos:
 Revisión de las preguntas desarrolladas dentro de la herramienta EMMI, con 
el fin de obtener la información requerida para entender el nivel de madurez 
de gestión de proyectos de este departamento en cada uno de los grupos y 
procesos definidos dentro del modelo propuesto. En total se plantearon 41 
preguntas, distribuidas entre los cinco grupos del modelo de madurez.
 Definición del conjunto de características requeridas para seleccionar a los 
candidatos a los cuales se les aplicaría la evaluación. Entre las 
características seleccionadas, se definió:
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i. Puesto de trabajo dentro del departamento de ingeniería de procesos, 
abarcando tres puestos claves dentro de la organización para esta 
evaluación, como lo son los directores de proyectos, los gerentes 
funcionales y los ingenieros de proceso.
ii. Al menos contar con 2 años de laborar dentro de la compañía, y 
preferiblemente en este departamento.
iii. Haber trabajado en proyectos dentro de la compañía, y 
preferiblemente en este departamento.
iv. Disponibilidad para llevar a cabo el proceso de evaluación dentro del 
tiempo establecido para el mismo.
v. Preferiblemente que contara con estudios formales en administración
de proyectos, tales como Maestría en Administración de Proyectos, 
certificación del PMI como PMP, entre otros.
 Selección del medio para aplicar la evaluación – en este caso se definió 
aplicar la evaluación de manera personal y escrita.
 Desarrollo de la estructura general de obtención de resultados de la 
herramienta de evaluación EMMI, en relación a:
i. Definición de la escala de puntuación de cada pregunta, y su peso 
relativo dentro de cada proceso y cada grupo. Esta escala de 
puntuación y los pesos relativos se definieron con base en estudios 
realizados por Aron J. Shenhar (publicado en el “Project Management 
Journal 28, titulado “Mapping the Dimensions of Project Success”).
ii. Generación de tablas y gráficos de resultados.
Posteriormente, se desarrolló el plan de evaluación, el cual definía llevar a cabo un 
proceso de entrevista dirigida con cada una de las personas seleccionadas para esta 
evaluación. Esta entrevista dirigida debía recopilar información general de la persona, 
como años de laborar en proyectos y tipo de estudios formales en Administración de 
Proyectos; y luego plantear las preguntas establecidas en la herramienta delimitando al 
entrevistado a responder basado en la escala de puntuación establecida para estas.
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Como parte de la selección y preparación del equipo de personas a evaluar, se hizo un 
comunicado, tanto por correo electrónico como a nivel personal, a las personas indicando 
que habían sido seleccionadas para este proceso de evaluación y se les describió el plan 
de evaluación, poniendo una fecha límite para cumplirlo.
El listado de personas entrevistadas y su descripción, se muestra en la cuadro N 4.
Cuadro N 4. Lista de Entrevistados para Proceso Evaluación
Código 
Entrevistado Puesto de Trabajo
Iniciales 
Entrevistado Trabaja en Proyectos
Estudios Formales 
en Proyectos
PM1 Rol de Director de Proyectos GSD Si Si
PM2 Rol de Director de Proyectos KMR Si No
PM3 Rol de Director de Proyectos JJH Si No
FM1 Gerente Funcional LED Si Si
FM2 Gerente de Departamento HRH Si Si
FM3 Gerente de Departamento SPM Si No
IC1 Líder Técnico EMP Si No
PE1 Ingeniero de Procesos CSQ Si Si
PE2 Ingeniero de Procesos SPM Si Si
PE3 Ingeniero de Procesos WSG No Si
FUENTE: Elaboración propia con base en listado de requerimientos para aplicar 
evaluación de madurez
Una vez completadas estas etapas, se llevó a cabo la preparación para obtener y analizar 
la evidencia objetiva; este proceso consiste en definir el tipo de procesamiento que se 
desea llevar a cabo sobre los resultados de esta evaluación de madurez.
b. Llevar a cabo la evaluación
Una vez completada la fase de preparación para la evaluación, se procedió a llevarla a 
cabo, haciendo uso de una plantilla establecida que contiene las preguntas hechas para 
recopilar la información general del entrevistado (como se menciona en el punto a) y las 
preguntas de la herramienta para evaluar el nivel de madurez en gestión de proyectos del 
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departamento. De esta manera, todas las entrevistas se llevaron a cabo utilizando el 
mismo tipo y número de preguntas para reducir la variabilidad y factores de ruido de los 
resultados obtenidos.
Por otra parte, el proceso de entrevistas se llevó a cabo en un período de dos semanas, 
para lograr capturar los resultados de los entrevistados en un lapso específico – esto con 
el fin de reducir la variabilidad de los resultados por diferencias de percepción de la 
gestión de proyectos del departamento en el tiempo, que puedan generar desviaciones 
considerables entre los resultados de cada persona.
Al completar cada entrevista, se revisó que toda la información requerida estuviera 
completa. En algunos casos, los entrevistados no pudieron dar criterio sobre preguntas 
específicas; para evitar que pusieran una puntuación aleatoria, se aplicó el criterio de no 
responder a la(s) misma(s) (respuesta No sabe No responde).
Posteriormente, se documentaron todas las respuestas en una hoja de cálculo digital, con 
el fin de poder realizar la generación de resultados de la evaluación. Esta generación de 
resultados se llevó a cabo con dos enfoques claramente delimitados, detallados en la 
siguiente sección.
c. Reporte de resultados
Para detallar los resultados obtenidos de la evaluación de madurez en gestión de 
proyectos dentro del departamento de ingeniería de procesos de Intel Costa Rica S.A., 
usando la herramienta EMMI, se dividió la información en dos grupos:
 Resultados sobre las características de los entrevistados
 Resultados propios de la evaluación de madurez y su relación con los entrevistados
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Resultados sobre las características de los entrevistados
Una parte importante dentro del proceso de evaluación de madurez dentro de un 
departamento u organización es conocer sobre las personas entrevistadas, para poder 
contar con un factor de valoración adicional sobre los resultados de este proceso.
Uno de los criterios principales escogidos dentro del proceso de selección de los 
entrevistados, fue el de contar con personas con experiencia en el manejo de proyectos 
dentro de la empresa y preferiblemente dentro del departamento. Como se observa en el 
gráfico N1, la evaluación se enfocó principalmente sobre personas que han trabajado en 
proyectos dentro de la compañía, sin embargo existe la evaluación de una persona con 
conocimientos teóricos sobre el manejo de proyectos y que ha podido observar durante 
varios años la gestión de proyectos dentro del departamento, aún cuando su enfoque 
principal dentro de la empresa ha sido en los procesos operativos.
Gráfico N 1. Distribución de Entrevistados con y sin Experiencia en la Gestión de 
Proyectos en Intel Costa Rica S.A.
90.00%
10.00%
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Propuesta de mejoramiento para la gestión de recursos humanos y del tiempo en el Departamento de 
ingeniería de prueba y ensamble en la empresa Componentes Intel de Costa Rica S.A.
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Maestría en Gerencia de Proyectos
64
Aunque la mayoría de los entrevistados cuenta con experiencia laborando en proyectos, 
es muy importante conocer dos características de los entrevistados para facilitar el 
entendimiento de los resultados de la evaluación:
 El tiempo en que estos se han desempeñado en proyectos dentro de la empresa
 Si cuentan con conocimientos formales o empíricos en la gestión de proyectos
Como se muestra en el gráfico N2, existe un alto porcentaje de personas (60%) con más 
de cinco años de experiencia en proyectos, de los cuales el 30% sobrepasa los diez años.
Gráfico N 2. Distribución de Entrevistados por Años de Experiencia en Proyectos 



















Por otra parte, en el gráfico N3 se refleja que dos terceras partes de los entrevistados 
poseen estudios formales en la gestión de proyectos, tales como certificados del PMI 
(PMP, PgMP), Maestría en Administración de Proyectos, entre otros.
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Porcentaje Entrevistados con Estudios 
Formales en Gestión de Proyectos
Estudios formales
Conocimiento empírico
La información sobre los entrevistados fue un insumo clave para el análisis posterior de 
los resultados de la evaluación de madurez.
Resultados propios de la evaluación de madurez y su relación con los entrevistados
En esta sección se pueden encontrar los resultados obtenidos de la evaluación de 
madurez haciendo uso de la herramienta EMMI. En el gráfico N4 se muestra un diagrama 
de telaraña (o de radar) que especifica la puntuación obtenida en cada uno de los grupos 
definidos en el modelo de madurez de “Management Solutions Group”.
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Descripción de puestos y 
expectativas de desempeño
Programas para el 
crecimiento de las 
habilidades individuales
Métricas de desempeño del 
proyecto
Cultura organizacional de 
apoyo
A partir del gráfico N4 se observa que existe una mayor debilidad dentro del grupo de 
programas para el crecimiento de las habilidades individuales, y una mayor fortaleza en el 
grupo de cultura organizacional de apoyo. Sin embargo todos los grupos obtuvieron una 
puntuación inferior al 55%, en un rango que osciló aproximadamente entre el 24% y el 
54%, con un promedio inferior al 40%, reflejando que en general no hay regularidad en el
cumplimiento de la mayoría de prácticas establecidas dentro del modelo en relación a la 
gestión de proyectos.
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Al segregar los resultados generales obtenidos por grupo de entrevistados, según los 
años de experiencia de estos en proyectos y dependiendo del tipo de conocimiento en 
gestión de proyectos, como se ilustra en los gráficos N5 y N6, se denotó una tendencia 
natural a evaluar más estrictamente la gestión de proyectos del departamento a mayor 
número de años trabajando en estos; un detalle importante a mencionar sobre la 
puntuación es la diferencia obtenida dependiendo del tipo de conocimiento en gestión de 
proyectos, ya que la puntuación es menor en las personas con conocimiento empírico.
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Gráfico N 6. Evaluación de Madurez dependiendo del Tipo de Conocimiento en 
Proyectos de los Entrevistados
Al analizar los resultados de la evaluación para los procesos definidos dentro de cada 
grupo establecido por el modelo de madurez, se definieron aquellos procesos que 
requieren mayor enfoque.
Metodología estandarizada de proyectos
En el gráfico N7 se observa que existe una mayor debilidad en el proceso de desarrollo y 
utilización de plantillas estándar para proyectos y procedimientos; todos los procesos
obtienen una puntuación inferior al 56%, con un promedio inferior al 45%, reflejando que 
hay un cumplimiento regular pero no constante de la mayoría de prácticas establecidas 
dentro del grupo en relación a la gestión de proyectos.
38.21%
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Distribución Puntuación con base en 
Conocimiento en Gestión de Proyectos
Estudios formales
Conocimiento empírico
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Gráfico N 7. Evaluación de Madurez por Procesos dentro del Grupo de Metodología 
Estandarizada de Proyectos
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Puntuación del Grupo por Proceso
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Descripción de puestos y expectativas de desempeño
En el gráfico N8 se observa que existe una mayor debilidad en el proceso de 
expectativas de desempeño para todas las funciones relacionadas con el proyecto; sin 
embargo todos los procesos obtienen una puntuación inferior al 50%, con un promedio 
inferior al 38%, reflejando que en general solo algunas veces se cumplen la mayoría de 
prácticas establecidas dentro del grupo en relación a la gestión de proyectos, como en el 
grupo anteriormente analizado.
Gráfico N 8. Evaluación de Madurez por Procesos dentro del Grupo de Descripción 
de Puestos y Expectativas de Desempeño
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Programas para el crecimiento de las habilidades individuales
En el gráfico N9 se observa que existe una mayor debilidad en el proceso de desarrollar 
un buen currículum de entrenamiento; sin embargo todos los procesos obtienen una 
puntuación baja e inferior al 30%, con un promedio inferior al 25%, reflejando que en 
general solo algunas veces se cumplen la mayoría de prácticas establecidas dentro del 
grupo en relación a la gestión de proyectos.
Este es uno de los grupos en donde se encuentran las mayores debilidades tanto a nivel 
de grupo como en sus respectivos procesos, por lo que se requiere un gran enfoque y 
mayores esfuerzos para alcanzar el estado deseado o ideal.
Gráfico N 9. Evaluación de Madurez por Procesos dentro del Grupo de Programas 
para el Crecimiento de las Habilidades Individuales
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Métricas de desempeño del proyecto
En el gráfico N10 se observa que existe una mayor debilidad en los procesos de 
programa electivo de auditorías de proyectos; ninguno de los procesos obtiene una 
puntuación superior al 55%, con un promedio inferior al 35%, reflejando que en general 
solo algunas veces se cumplen la mayoría de prácticas establecidas dentro del grupo en 
relación a la gestión de proyectos, al igual que en los grupos anteriormente analizados.
Gráfico N 10. Evaluación de Madurez por Procesos dentro del Grupo de Métricas de 
Desempeño del Proyecto
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Cultura organizacional de apoyo
En el gráfico N11 se observa que existe una mayor debilidad en el proceso de estructura 
organizacional que conduce a la ejecución de proyectos; algunos de los procesos 
obtienen una puntuación superior al 60%, con un promedio cercano al 55%, reflejando 
que regularmente estos se aplican. Sin embargo, hay tres de cinco de los procesos 
establecidos que solo se cumplen algunas veces dentro del grupo en relación a la gestión 
de proyectos.
Gráfico N 11. Evaluación de Madurez por Procesos dentro del Grupo de Cultura 
Organizacional de Apoyo
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Puntuación del Grupo por Proceso
Para poder visualizar de manera integrada los resultados de la evaluación de madurez del 
departamento de ingeniería de procesos, en el cuadro N5 se muestra un resumen con
estos resultados, resaltando aquellas áreas de principal enfoque.
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1.1 Manual del proceso de implementación y administración de proyectos 44.00%
1.2 Políticas para el cumplimiento de los procesos 55.00%
1.3 Expectativas de desempeño de proyectos bien definidas 48.00%
1.4 Desarrollo y utilización de plantillas estándar para proyectos y procedimientos 26.25%
2.1 Descripción de todas las funciones relacionadas con el proyecto 45.00%
2.2 Expectativas de desempeño para todas las funciones relacionadas con el proyecto 32.50%
2.3 Oportunidades visibles de crecimiento y de carrera 35.50%
3.1 Medición continua de las competencias individuales 25.75%
3.2 Desarrollo formal de la planificación de carrera 22.50%
3.3 Desarrollar un buen currículum de entrenamiento 19.50%
3.4 Desarrollar programas internos de tutores, redes de trabajo y aprendices 28.13%
4.1 Documentar las expectativas de desempeño del proyecto 53.63%
4.2 Registro, análisis y evaluación de los resultados de proyectos actuales 38.13%
4.3 Programa electivo de auditorías de proyectos 20.00%
4.4 Reforzamiento positivo del análisis de las lecciones aprendidas 28.13%
4.5 Análisis de la competencia (Benchmarking) 27.50%
5.1 Estructura organizacional que conduce a la ejecución de proyectos 31.00%
5.2 Toda la organización debe estar consciente del rol de la administración de proyectos 50.00%
5.3 Asignación de los administradores en una fase temprana del ciclo de vida del proyecto 51.00%
5.4 Dar a los administradores de proyectos la autoridad correspondiente a su responsabilidad 65.00%
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FUENTE: Elaboración propia con base en resultados obtenidos de la herramienta 
EMMI
Una de las principales observaciones a resaltar es cómo el desempeño dentro de cada 
uno de estos grupos afecta todas las áreas de conocimiento definidas por el PMI. Si se 
presentan deficiencias en alguno de estos, se puede estar afectando la gestión del tiempo, 
de las comunicaciones, del alcance, de los recursos humanos o cualquier otra área de 
conocimiento.
Al analizar la tabla resumen, se denota la necesidad de reforzar los programas de 
crecimiento de los ingenieros del departamento en la gestión de proyectos; aunado a esto, 
se tienen que desarrollar las métricas propias de desempeño del proyecto, 
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primordialmente en el seguimiento del rendimiento real del proyecto, analizando dentro de 
la empresa grupos que tengan mayor madurez en la gestión de los mismos y realizando 
auditorías para conocer el progreso real de los proyectos. Otra área de enfoque es el 
desarrollo y proliferación de plantillas para la estandarización de proyectos y 
procedimientos.
Es vital contar con un equipo de dirección de proyectos con conocimientos formales en 
gestión, así se puede dar un mejor seguimiento haciendo uso de las mejores prácticas del 
PMI o de cualquier otra organización reconocida mundialmente. Esto puede ayudar 
igualmente a realizar esfuerzos de manera más estructurada en las diferentes áreas de 
conocimiento. Además, un seguimiento correcto de los proyectos permite obtener 
resultados con mayor probabilidad de repetitividad, reforzando áreas como la de gestión 
del tiempo o de los recursos humanos.
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Análisis de la fidelidad de los resultados de la evaluación
Es muy importante dentro un proceso de evaluación de madurez de una empresa o 
departamento, analizar la fidelidad de los datos, es decir, revisar la congruencia entre la 
información obtenida de cada entrevistado y si existen desviaciones importantes entre 
estos, para poder entender posibles factores de ruido sobre los resultados finales.
Para los gráficos y cuadros que se muestran en esta sección, se denominó a los 
entrevistados con los siguientes identificadores, como se muestra en el cuadro N6:
Cuadro N 6. Identificación de los Entrevistados
Código 
Entrevistado Puesto de Trabajo
PM1 Rol de Director de Proyectos
PM2 Rol de Director de Proyectos
PM3 Rol de Director de Proyectos
FM1 Gerente Funcional
FM2 Gerente de Departamento
FM3 Gerente de Departamento
IC1 Líder Técnico
PE1 Ingeniero de Procesos
PE2 Ingeniero de Procesos
PE3 Ingeniero de Procesos
FUENTE: Elaboración propia con base en listado de requerimientos para aplicar 
evaluación de madurez
Además es importante recalcar que dentro del organigrama del departamento, los líderes 
técnicos (o conocidos como contribuyentes individuales) están en un mismo nivel 
jerárquico que los gerentes funcionales, por lo que para efectos de análisis estos se 
agruparon en algunos casos para facilitar el proceso de investigación.
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Análisis de puntuación por entrevistado y por puesto de trabajo
Al hacer un análisis inicial con base en la puntuación obtenida de cada entrevistado, se 
denota una alta variabilidad entre estos, principalmente entre puestos de trabajo, en 
donde se observa una menor puntuación a nivel de la gerencia funcional / líder técnico (en 
el mismo nivel dentro del organigrama departamental) y los ingenieros que cumplen roles 
de directores de proyecto, como se muestra en el gráfico N12.
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Variability Summary for Data
Variability Chart for Data
Variability Gauge
Como se observa en el gráfico N13, el valor medio de la puntuación de cada encuestado 
por puesto de trabajo fue de aproximadamente un 31%, con una alta desviación estándar,
que tiene un valor de ~17.2; al observar el rango de puntuación, este va desde el 7% 
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hasta casi el 60%, por lo que fue importante analizar las diferencias de puntuación entre 
los diferentes puestos de trabajo.















































































Para analizar la precisión de los datos dentro de los diferentes puestos de trabajo, se 
tomó como valor de referencia tener una desviación estándar no mayor al 16.5%, que 
equivale a tener como máximo una diferencia de un nivel en promedio entre los 
entrevistados sobre la escala de puntuación definida (por ejemplo, una entrevistado tiene 
una puntuación promedio de ~2 sobre todas las preguntas y el otro entrevistado se 
considera estadísticamente equivalente si califica entre 1 y 3). Además, se utilizó un 
criterio de diferencia técnica no mayor al 25%, es decir que las respuestas no varíen en 
promedio más de una cuarta parte de su valor entre entrevistados, reflejando que aunque 
no son estadísticamente equivalentes su diferencia se considera técnicamente dentro de 
un valor aceptable.
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Al analizar las diferencias entre cada puesto de trabajo, se denotó diferencias estadísticas 
y técnicas significativas (>25%) entre los puestos de trabajo de Ingeniero de Procesos y 
de los Ingenieros con Rol de Director de Proyectos, sin embargo no se denotan 
diferencias estadísticas o técnicas entre los restantes puestos de trabajo, como se 
muestra en el gráfico N14.
















































































A partir de este gráfico se puede observar que existe una mejor evaluación hacia la 
gestión de proyectos por parte de los ingenieros de procesos, mientras que es peor por 
parte de los directores de proyectos y los gerentes funcionales.
Esta tendencia podría indicar que los directores de proyectos y gerentes funcionales
detectan muchas oportunidades de mejora basados en su experiencia y conocimientos, 
principalmente si se analiza contra las mejores prácticas establecidas por el PMI, mientras 
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que los ingenieros de procesos tienden a considerar que muchos de los procesos actuales 
de gestión de proyectos son suficientes para llevar a cabo un proyecto. 
2. Análisis Histórico de Proyectos del Departamento de Ingeniería de 
Procesos
Una vez realizado el análisis de la evaluación de madurez del departamento de ingeniería 
de procesos, en relación a la gestión formal de proyectos, se procedió a generar un 
análisis histórico de los proyectos llevados a cabo dentro de este departamento, 
enfocados en entender las principales deficiencias a nivel de gestión del tiempo y de los 
recursos humanos. Es importante resaltar que este análisis se completó a finales de 
Diciembre del 2010, por lo que se basa en los resultados obtenidos hasta esta fecha 
específica.
a. Gestión del Tiempo
Para poder llevar a cabo el análisis histórico de proyectos en relación a la gestión del 
tiempo, se hizo un compilado de varios proyectos para los cuales se obtuvo la información 
relacionada con en el cumplimiento en tiempo de los entregables contra el plan inicial 
propuesto.
El análisis se llevó a cabo en tres partes: 
1. A nivel del cumplimiento en tiempo por proyecto
2. A nivel de cumplimiento en tiempo por área de negocio
3. A nivel de cumplimiento en tiempo por grupo de trabajo
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Cumplimiento en tiempo por proyecto
Como se puede observar en el cuadro N 7, existen varios proyectos que presentan 
deficiencias en cuanto al cumplimiento de los entregables contra las fechas establecidas 
dentro del cronograma del mismo. De los 18 proyectos analizados, 10 presentaron 
retrasos; esto representa casi un 56% del total. 
Al analizar solo los proyectos que presentan una diferencia contra el plan, se obtuvo que 
la cantidad promedio de entregables que no se cumplieron a tiempo fue cercana al 23%, 
es decir casi una cuarta parte. Dentro del total de proyectos, aproximadamente un 5% de 
entregables no se cumplen a tiempo.
























para 2011 Area Ensamble 1 KMR OGU Ensamble 8.59% 8.33% 33 32 384 0.26%
Instalaciones 2011
Instalaciones Generales 
para 2011 Area Ensamble 2 MVC MBR Ensamble 0.00% -18.52% 0 -5 27 18.52%
WEX Proyecto NPI para WEX JPW LED Prueba 73.91% 47.83% 17 11 23 26.09%
JEP Proyecto NPI para JEP DRC LED Prueba 5.00% 5.00% 1 1 20 0.00%
JEN Proyecto NPI para JEN DRC LED Prueba 5.00% 5.00% 1 1 20 0.00%
PSN Proyecto NPI para PSN MAF LED Prueba 15.79% 10.53% 3 2 19 5.26%
JF Proyecto NPI para JF MAF LED Prueba 100.00% 66.67% 18 12 18 33.33%
NEX Proyecto NPI para NEX MAF LED Prueba 100.00% 88.89% 18 16 18 11.11%
AI Proyecto NPI para AI MAF LED Prueba 11.11% 11.11% 2 2 18 0.00%
WEP Proyecto NPI para WEP DRC LED Prueba 100.00% 88.89% 18 16 18 11.11%
EPX 1 Relocalizacion EPX1 MVC MBR Ensamble 7.14% 7.14% 1 1 14 0.00%
EPX 2 Relocalizacion EPX2 MVC MBR Ensamble 21.43% 14.29% 3 2 14 7.14%
SBD Proyecto NPI para SBD EMS LED Prueba 72.73% 63.64% 8 7 11 9.09%
CALIF 1 Instalacion CALIF 1 KSM SPM Ensamble 27.27% 27.27% 3 3 11 0.00%
DECON 1 Instalacion DECON 1 KSM SPM Ensamble 33.33% 33.33% 3 3 9 0.00%
DECON 2 Instalacion DECON 2 KSM SPM Ensamble 0.00% 0.00% 0 0 9 0.00%
OGP
Proyecto Mejora General 
Procesos GSD HRH Ensamble 0.00% -100.00% 0 -6 6 100.00%
TPS Validacion TPS ESS YPR Ensamble 0.00% 0.00% 0 0 1 0.00%
TOTAL 20.16% 15.31% 129 98 640 4.84%
FUENTE: Elaboración propia con base en histórico de proyectos del departamento 
de ingeniería de procesos
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Estos datos permiten observar a nivel general que existe una gran variabilidad entre la 
ejecución contra el tiempo entre distintos proyectos, por lo que es crítico determinar las 
razones de esta variabilidad.
Cumplimiento en tiempo por área de negocio
En el cuadro N 8, al hacer el análisis por área de negocio, se denotan mayores 
deficiencias dentro del área de prueba en comparación con el área de ensamble; existe 
aproximadamente un 8% de diferencia en el nivel de cumplimiento de los entregables 
entre estas dos áreas de negocio, sin profundizar en los tipos de proyectos analizados 
para cada una.




















# Total de 
Entregables Diferencia
Prueba 52.12% 41.21% 86 68 165 10.91%
WEX Proyecto NPI para WEX JPW LED Prueba 73.91% 47.83% 17 11 23 26.09%
JEP Proyecto NPI para JEP DRC LED Prueba 5.00% 5.00% 1 1 20 0.00%
JEN Proyecto NPI para JEN DRC LED Prueba 5.00% 5.00% 1 1 20 0.00%
PSN Proyecto NPI para PSN MAF LED Prueba 15.79% 10.53% 3 2 19 5.26%
JF Proyecto NPI para JF MAF LED Prueba 100.00% 66.67% 18 12 18 33.33%
NEX Proyecto NPI para NEX MAF LED Prueba 100.00% 88.89% 18 16 18 11.11%
AI Proyecto NPI para AI MAF LED Prueba 11.11% 11.11% 2 2 18 0.00%
WEP Proyecto NPI para WEP DRC LED Prueba 100.00% 88.89% 18 16 18 11.11%
SBD Proyecto NPI para SBD EMS LED Prueba 72.73% 63.64% 8 7 11 9.09%
Ensamble 9.05% 6.32% 43 30 475 2.74%
Instalaciones 2011
Instalaciones Generales 
para 2011 Area Ensamble 1 KMR OGU Ensamble 8.59% 8.33% 33 32 384 0.26%
Instalaciones 2011
Instalaciones Generales 
para 2011 Area Ensamble 2 MVC MBR Ensamble 0.00% -18.52% 0 -5 27 18.52%
EPX 1 Relocalizacion EPX1 MVC MBR Ensamble 7.14% 7.14% 1 1 14 0.00%
EPX 2 Relocalizacion EPX2 MVC MBR Ensamble 21.43% 14.29% 3 2 14 7.14%
CALIF 1 Instalacion CALIF 1 KSM SPM Ensamble 27.27% 27.27% 3 3 11 0.00%
DECON 1 Instalacion DECON 1 KSM SPM Ensamble 33.33% 33.33% 3 3 9 0.00%
DECON 2 Instalacion DECON 2 KSM SPM Ensamble 0.00% 0.00% 0 0 9 0.00%
OGP
Proyecto Mejora General 
Procesos GSD HRH Ensamble 0.00% -100.00% 0 -6 6 100.00%
TPS Validacion TPS ESS YPR Ensamble 0.00% 0.00% 0 0 1 0.00%
TOTAL 20.16% 15.31% 129 98 640 4.84%
FUENTE: Elaboración propia con base en histórico de proyectos del departamento 
de ingeniería de procesos
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Cumplimiento en tiempo por grupo de trabajo
Al realizar un análisis de proyectos más profundizado, separando los proyectos por grupo 
de trabajo, como se puede observar en el cuadro N 9, se denotó mayores deficiencias 
para el cumplimiento de los entregables de los proyectos en general dentro de los grupos 
de trabajo de proyectos de transferencia NPI y de los proyectos del área de ensamble 2, 
mientras que dentro del área de ensamble 1 se cumplieron casi en su totalidad los 
entregables contra el cronograma establecido.
Cuadro N 9. Cumplimiento de Entregables por Grupo de Trabajo
Nombre del Programa / 
Proyecto Descripción















# Total de 
Entregables Diferencia
OGP
Proyecto Mejora General 
Procesos GSD HRH Ensamble 0.00% -100.00% 0 -6 6 100.00%
TPS Validacion TPS ESS YPR Ensamble 0.00% 0.00% 0 0 1 0.00%
NPI Proyectos Transferencia NPI Directores de Proyecto
Gerente 
Funcional Prueba 53.73% 43.06% 86 68 165 10.67%
JF Proyecto NPI para JF MAF LED Prueba 100.00% 66.67% 18 12 18 33.33%
NEX Proyecto NPI para NEX MAF LED Prueba 100.00% 88.89% 18 16 18 11.11%
AI Proyecto NPI para AI MAF LED Prueba 11.11% 11.11% 2 2 18 0.00%
WEP Proyecto NPI para WEP DRC LED Prueba 100.00% 88.89% 18 16 18 11.11%
WEX Proyecto NPI para WEX JPW LED Prueba 73.91% 47.83% 17 11 23 26.09%
SBD Proyecto NPI para SBD EMS LED Prueba 72.73% 63.64% 8 7 11 9.09%
JEP Proyecto NPI para JEP DRC LED Prueba 5.00% 5.00% 1 1 20 0.00%
JEN Proyecto NPI para JEN DRC LED Prueba 5.00% 5.00% 1 1 20 0.00%
PSN Proyecto NPI para PSN MAF LED Prueba 15.79% 10.53% 3 2 19 5.26%
Instalación Area 
Ensamble 1




Ingeniera de Procesos 
Area Ensamble 1 JCU Ensamble 17.30% 17.23% 39 38 413 0.07%
Instalaciones 2011
Instalaciones Generales para 
2011 Area Ensamble 1 KMR OGU Ensamble 8.59% 8.33% 33 32 384 0.26%
DECON 1 Instalacion DECON 1 KSM SPM Ensamble 33.33% 33.33% 3 3 9 0.00%
DECON 2 Instalacion DECON 2 KSM SPM Ensamble 0.00% 0.00% 0 0 9 0.00%
CALIF 1 Instalacion CALIF 1 KSM SPM Ensamble 27.27% 27.27% 3 3 11 0.00%
Instalación Area 
Ensamble 2




Ingeniera de Procesos 
Area Ensamble 2 MBR Ensamble 9.52% 0.97% 4 -2 55 8.55%
Instalaciones 2011
Instalaciones Generales para 
2011 Area Ensamble 2 MVC MBR Ensamble 0.00% -18.52% 0 -5 27 18.52%
EPX 1 Relocalizacion EPX1 MVC MBR Ensamble 7.14% 7.14% 1 1 14 0.00%
EPX 2 Relocalizacion EPX2 MVC MBR Ensamble 21.43% 14.29% 3 2 14 7.14%
TOTAL 20.16% 15.31% 129 98 640 4.84%
FUENTE: Elaboración propia con base en histórico de proyectos del departamento 
de ingeniería de procesos
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Una observación importante con base al cuadro N 9, es cómo proyectos dentro una 
misma área de negocio (en este caso el área de ensamble) se presentan diferencias en 
cuanto al cumplimiento de entregables de cada grupo de trabajo, denotando deficiencias 
en estandarización y repetitividad entre grupos de trabajo, tal y como se resaltó con los 
resultados de la evaluación de madurez en gestión de proyectos del departamento de 
ingeniería (ver sección 1 del capítulo IV).
Por otra parte, se denotan diferencias de cumplimiento en tiempo entre proyectos de la 
misma índole, que inclusive se encuentran dentro del mismo grupo de trabajo, 
demostrando la existencia de deficiencias en estandarización y repetitividad entre 
proyectos.
b. Gestión de los Recursos Humanos
Para poder realizar el análisis histórico de proyectos en relación a la gestión de los 
recursos humanos, se pretendió revisar dentro del compilado de proyectos analizados en 
el apartado anterior (apartado a) los siguientes indicadores:
 La cantidad de miembros dentro del equipo de cada proyecto, para 
comparar la existencia de diferencias entre proyectos de la misma índole y 
por área de negocio o grupo de trabajo.
 La carga de trabajo promedio de los miembros del equipo de cada proyecto, 
para comparar la existencia de diferencias entre estos por área de negocio o 
grupo de trabajo.
 Las cargas de trabajo a lo largo del ciclo de vida del proyecto de los 
miembros del equipo de cada proyecto, para comparar la existencia de 
diferencias entre estos por área de negocio o grupo de trabajo.
Sin embargo, la información disponible en relación a estos indicadores es poca o 
inexistente; para varios proyectos no se cuenta con la información detalla de los miembros 
que componen el equipo de proyecto, por lo que no se pudo realizar un análisis detallado 
para el primer indicador. En cuanto a los indicadores de cargas de trabajo, no se cuenta 
con ninguna información al respecto.
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Todo esto refleja la gran necesidad de definición de un plan de mejora en relación a la 
gestión de los recursos humanos, ya que no se cuenta con información básica para medir
el desempeño de los proyectos en esta área de conocimiento.
B.ANÁLISIS DE ESTADO IDEAL
Al completar el análisis del estado inicial del departamento de ingeniería de procesos en 
relación a la gestión formal de proyectos, y enfocados en el seguimiento de la gestión en 
las áreas de conocimiento de manejo del tiempo y de los recursos humanos, se realizó un 
análisis para entender el estado ideal o deseado por parte de esta departamento.
El proceso de definición del estado ideal se llevó a cabo con la finalidad de darle dos 
enfoques:
1. Estado ideal a nivel general, enfocado en mejorar las bases de la gestión de 
proyectos, haciendo uso de la información obtenida en la evaluación de madurez 
del departamento.
2. Estado ideal en relación a las áreas de conocimiento del tiempo y de los recursos 
humanos, haciendo uso de la información obtenida del análisis histórico de 
proyectos dentro del departamento de ingeniería de procesos.
Este proceso busca conocer el estado deseado que conduzca a la mejora de la dirección 
de proyectos principalmente en estas dos áreas de conocimiento, con la dependencia de 
mejorar en paralelo la gestión en general de los proyectos para poder lograrlo.
Además, se utilizaron dos fuentes de información claves para la definición de este estado 
ideal:
 Indicadores por área (tiempo y recursos humanos)
 Misión / visión de la empresa y el departamento
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1. Estado Ideal de la Gestión de Proyectos a Nivel General
Dentro de los principales esfuerzos que el departamento de ingeniería de procesos ha 
realizado, se encuentra la definición de un plan general para el fortalecimiento de la 
dirección formal de proyectos. Para poder llevar a cabo este plan, se creó una oficina de 
proyectos (PMO) compuesta principalmente por ingenieros dentro del departamento con 
experiencia en el manejo de proyectos y que han desempeñado el rol de director de 
proyectos, muchos de ellos con estudios formales en este ramo.
Este plan primordialmente pretende cumplir en el corto y mediano plazo algunos de los 
siguientes objetivos:
 Establecer a la oficina de proyectos del departamento de ingeniería de procesos 
como el ente supervisor y que de seguimiento de las actividades relacionadas con 
la gestión formal de proyectos.
 Proliferar metodologías estándar y herramientas para la administración de 
proyectos.
 El desarrollo de un portafolio que cuente con todos los proyectos del departamento, 
brindando enfoque al seguimiento cercano sobre algunos proyectos específicos, a 
modo de plan piloto para ir en etapas y poder posteriormente darle seguimiento a 
todos los proyectos de la organización.
 Analizar la salud del departamento en relación a la dirección formal de proyectos.
 Integrar esfuerzos comunes para la mejora de la gestión de proyectos dentro del 
departamento.
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A partir de estos objetivos, se definieron los siguientes vectores y sus respectivos 
indicadores de éxito para definir el estado ideal a nivel general en la gestión de proyectos:
1. Portafolio de Proyectos: contar con un portafolio único de proyectos dentro 
del departamento de ingeniería de procesos, que permita principalmente 
controlar el nivel de prioridad de los mismos con base en parámetros claves 
tales como el TIR o el VAN y proporcionar una visión general del rendimiento 
de los mismos. Indicador de éxito: el portafolio único existe y contiene todos 
los proyectos del departamento, y cuenta con un mecanismo para dar 
prioridad a estos.
2. Estándares y Metodología en Gestión de Proyectos: tener un repositorio 
único que incluya toda la documentación de los proyectos a través de las 
diferentes fases del mismo y siguiendo los estándares establecidos.
Indicador de éxito: 80% o más de los proyectos cuentan con toda la 
documentación requerida en el formato establecido y cuenta con las fases 
claramente delimitadas. Este valor se obtuvo en base al análisis actual de 
proyectos y su avance en el tiempo (algunos ya se encuentran en etapas 
finales).
3. Currículum en Dirección de Proyectos: contar con un currículum en la 
gestión formal de proyectos, tanto para los miembros del equipo como para 
el director de proyectos, que sea un requisito para todos sus miembros.
Indicador de éxito: más del 80% de los involucrados de los proyectos 
cumplan en su totalidad el currículum y todos los directores de proyecto 
pasen la evaluación definida por la PMO. Estos valores se determinaron
como meta de corto y mediano plazo por parte de esta PMO.
En el cuadro N 10 se muestran las características de los principales indicadores de éxito
en la gestión general de proyectos.
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Cuadro N 10. Indicadores de Éxito en la Gestión General de Proyectos
Indicador de 
Éxito




Portafolio único Existencia de 
Portafolio Único
Julio 2011 Encargado de 
Portafolio dentro de 
la PMO
Este portafolio 
debe poder definir 





80% o más de los 
proyectos cuentan 
con toda la 
documentación 
requerida
Mayo 2011 Encargado de 
Estandarización 








80% o más cumplen 
el currículum del 
proyecto
Setiembre 2011 Encargo de 
Currículum de 
Proyectos dentro de 
la PMO
Aplica para todos 





100% de los PM 
pasan evaluación 
definida por la PMO
Noviembre 2011 Director de la PMO Proceso de 
evaluación se 
define en la PMO
(1) Fechas establecidas por parte de la PMO del departamento de ingeniería de procesos
FUENTE: Elaboración propia con base en plan estratégico de la PMO
Como se observó a partir de los resultados obtenidos de la evaluación de madurez, las 
áreas que requieren mayor enfoque y esfuerzo para poder alcanzar el estado ideal, y que 
son parte del plan para alcanzar este, son:
 Trabajar en una metodología estandarizada para el manejo de proyectos.
 Desarrollar un programa detallado para el crecimiento de las habilidades 
individuales en la gestión de proyectos.
 Implementar métricas para la medición real del desempeño de los proyectos.
Propuesta de mejoramiento para la gestión de recursos humanos y del tiempo en el Departamento de 
ingeniería de prueba y ensamble en la empresa Componentes Intel de Costa Rica S.A.
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Maestría en Gerencia de Proyectos
89
2. Estado Ideal de la Gestión del Tiempo y de los Recursos Humanos 
en Proyectos
Una de las mayores necesidades del departamento es mejorar dos áreas de 
conocimiento: la gestión del tiempo y la gestión de los recursos humanos. Dado esto, la 
oficina de proyectos del departamento cuenta igualmente con algunos objetivos en el 
corto y mediano plazo directamente relacionados con estas áreas. 
Con base en estos objetivos, se definieron los siguientes vectores y sus respectivos 
indicadores de éxito para definir el estado ideal de la gestión del tiempo y de los recursos 
humanos en este corto y mediano plazo:
1. Estandarización de Herramientas: llevar a cabo el seguimiento de todos los 
proyectos a través de una única herramienta, usando una nomenclatura 
establecida. Indicador de éxito: el seguimiento del 100% de los proyectos a 
través de MS Project Server y todos estos siguiendo la nomenclatura 
establecida.
2. Gestión de los Recursos Humanos: contar con un proceso establecido para 
la designación y gestión de los recursos humanos enfocados en proyectos 
dentro del departamento. Indicador de éxito: la generación de un proceso 
documentado de manejo de recursos humanos y de una reunión recurrente 
para revisar la designación y gestión de los mismos.
En el cuadro N 11 se muestran las características de los principales indicadores de éxito
en la gestión del tiempo y de los recursos humanos dentro de los proyectos.
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Cuadro N 11. Indicadores de Éxito en la Gestión del Tiempo y de los Recursos 
Humanos dentro de los Proyectos
Indicador de 
Éxito








100% de los 
proyectos a través 
de MS Project 
Server
Marzo 2011 Encargado de 
Herramientas












para la designación y 
gestión de los 
recursos humanos
Octubre 2011 Encargado de 








Reunión para la 




reunión para la 
designación y 
gestión de los 
recursos humanos
Setiembre 2011 Encargado de 




Se requiere la 
presencia de los 
PM y gerentes 
funcionales en la 
reunión
(1) Fechas establecidas por parte de la PMO del departamento de ingeniería de procesos
FUENTE: Elaboración propia con base en plan estratégico de la PMO
Como se observó en los resultados obtenidos en la sección del análisis histórico de 
proyectos dentro del departamento, es de suma importancia iniciar con una gestión formal 
de las personas que trabajan en proyectos, y poder implementar controles que permitan 
desarrollar planes consistentes de mejora en la gestión del tiempo.
Otro parte importante de estas actividades es que se alinean con la misión y visión de la 
corporación y del departamento, optimizando los procesos dentro y fuera de la empresa.
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C.ANÁLISIS DE BRECHAS
No solamente es importante conocer, dentro de cualquier proceso de mejora, en dónde se 
encuentra actualmente un grupo u organización (estado inicial o actual) y a dónde quiere 
llegar (estado ideal o deseado), es crítico entender la brecha entre esos dos estados para 
definir planes que determinen el cómo llegar y bajo qué estructura hacerlo.
Para la realización del análisis de brecha, se dividió el proceso en tres partes:
 Análisis de áreas con mayores debilidades
 Definición de prioridades por área
 Planes de mejora por área
En la siguiente sección se detallan las dos primeras partes de manera agrupada, a modo 
de simplificar el análisis.
1. Análisis de Áreas con Mayores Debilidades y Definición de 
Prioridades por Área
Con base en los resultados obtenidos de la evaluación de madurez y del análisis histórico 
de proyectos en el departamento, se definieron las principales áreas de enfoque 
ordenadas por nivel de prioridad y definiendo aquellos procesos y herramientas 
principales para poder alcanzar el estado ideal:
1. Implementar una metodología estandarizada para el manejo de proyectos, 
poniendo como prioridad el desarrollo y utilización de plantillas estándar para 
proyectos y procedimientos. Cada fase del proyecto debe contar con 
plantillas definidas para su seguimiento y control, independiente del área de 
negocios, y definiendo hitos o puntos de toma de decisiones para mejorar el 
proceso de comunicación. Esto es vital tanto para proyectos de mejora 
continua de procesos, como para proyectos de instalación de equipo de 
ensamble y prueba, así como para proyectos de introducción de nuevos 
productos y tecnología. Una base para la definición de las plantillas es seguir 
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los procesos establecidos por área de conocimiento y por grupo de procesos 
en el PMI.
2. Implementar métricas para la medición real del desempeño de los proyectos, 
que pueden ser valoradas a través de procesos de auditorías. Un proceso 
clave para esto es definir un conjunto de indicadores estándar 
principalmente en tiempo, costo, alcance y calidad para poder valorar el 
progreso de los proyectos y poder compararlos usando los mismos datos, 
facilitando el proceso de mejora (indicadores como progreso real contra 
planeado, cumplimiento de entregables y valoración de la calidad de estos, 
entre otros). Sin embargo, esto no implica que se cuenten con otros 
indicadores específicos para cada proyecto, dependiendo del tipo (ya sea de 
transferencia de nuevos productos, mejora de operaciones, entre otros) y del 
área de negocios a la que pertenezca (ya sea de ensamble o prueba). 
3. Desarrollar un programa detallado para el crecimiento de las habilidades 
individuales en la gestión de proyectos, a través de la creación de un 
currículum de entrenamiento tanto para las personas que trabajan en 
proyectos como para los ingenieros que tienen roles de directores de 
proyecto, aprovechando los sistemas ya existentes de entrenamiento dentro 
de la compañía. Para reforzar esto, es muy importante la creación de planes
de tutorías, en las cuales todos los directores de proyecto cuenten con un 
tutor y que este cuente con herramientas para retroalimentación que puedan 
medir el crecimiento individual, así como analizar en detalle la generación de 
valor agregado de este programa.
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2. Planes de Mejora por Área
Como se detalló en el alcance de esta investigación, el principal enfoque se basa en la 
mejora general de la gestión de los proyectos dentro de las áreas de conocimiento del 
tiempo y de los recursos humanos.
La base fundamental de estos planes de mejora en estas dos áreas es la implementación 
y seguimiento de los procesos establecidos por el PMI en los diferentes grupos, y 
adaptarlos a las necesidades del departamento y de la compañía, haciendo variaciones 
sobre las metodologías establecidas dentro la empresa.
a. Gestión del Tiempo
Una de las mayores deficiencias observadas a través del análisis histórico de proyectos, 
es el faltante de estandarización en las herramientas de seguimiento de estos, y a su vez 
no contar con un repositorio único para su debido seguimiento y control, permitiendo la 
visualización de conflictos y dependencias entre proyectos.
El plan de mejora de la gestión del tiempo que se planteó propone los siguientes objetivos 
principales para los proyectos en el corto y mediano plazo:
1. Estandarizar como herramienta para el seguimiento de todos los proyectos 
el Microsoft Project Server, aprovechando la disponibilidad del mismo en la 
compañía y sus capacidades para agrupar los proyectos en un repositorio 
único, sus opciones de visualización a través de páginas en Intranet o 
Internet y de generar reportes generales del estado de los proyectos.
Además es clave usar una nomenclatura establecida para tener una 
estructura de búsqueda de proyectos estándar y para facilitar las 
presentaciones y resúmenes ejecutivos.
2. Utilizar una tabla general de control del avance de los proyectos, usando el 
MS Project Server, e incluyendo indicadores como: porcentaje esperado y 
real de avance del proyecto (para visualizar los adelantos o retrasos) y el 
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detalle de entregables completados contra plan y los que presentan 
adelantos o retrasos.
3. Establecer técnicas para mejorar la definición de los cronogramas, como por 
ejemplo usar la estimación por tres valores (pesimista, más probable y 
optimista) para la duración de actividades críticas, usar siempre la 
determinación de dependencias entre actividades y la definición de la ruta 
crítica, entre otros.
4. Definir puntos de revisión dentro del cronograma, analizando el desempeño 
del proyecto, generando un análisis de varianza y entendiendo los ajustes 
tanto por retraso como por adelanto.
b. Gestión de los Recursos Humanos
A partir del análisis histórico de proyectos, se denotó la no existencia de información 
formal documentada en relación indicadores sobre la gestión de los recursos humanos; 
cierta información se encontraba disponible pero solo por parte de ciertos directores de 
proyecto, y no en repositorios formales ni siguiendo algún formato establecido.
El plan de mejora de la gestión de los recursos humanos que se planteó propone los 
siguientes objetivos principales para los proyectos en el corto y mediano plazo:
1. Crear un proceso formal para la designación y gestión de los recursos 
humanos enfocados en proyectos dentro del departamento; este debe incluir 
un organigrama y descripción de puestos por proyecto, hacer uso del 
análisis de competencias de los involucrados claves para cada puesto y rol 
dentro del proyecto, analizar los conflictos de recursos entre proyectos y 
labores operativas, y entender la cantidad de recursos en base a las 
necesidades y complejidad de cada proyecto.
2. Generar un plan de desarrollo formal en la gestión de proyectos, tanto para 
personas con roles de director de proyectos como para miembros dentro del 
equipo de dirección de estos, que incluya capacitaciones, análisis de 
habilidades interpersonales, entre otros.
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3. Hacer uso del MS Project Server documentando dentro de cada proyecto el 
listado completo de miembros del equipo de dirección del proyecto, indicar 
para cada actividad los miembros responsables de la misma y las cargas de 
trabajo por involucrado dentro del proyecto para cada actividad.
4. Definir puntos en el tiempo dentro del proyecto para evaluar el desempeño 
individual de cada miembro del equipo de dirección del proyecto, gestionar 
conflictos y registrar incidentes de ser necesario para su posterior evaluación.
5. Establecer una reunión recurrente encargada de revisar la designación de
los recursos humanos dentro de los proyectos y resolver conflictos entre 
estos.
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D.PROCESO DE GENERACIÓN DE RECOMENDACIONES
Con el fin de completar el proceso de investigación relacionado con la propuesta de 
mejoramiento para la gestión del tiempo y de los recursos humanos en el departamento 
de ingeniería de procesos, se definieron dos tipos de recomendaciones que compilan los 
resultados del proceso investigativo y la información obtenida de los diferentes análisis 
realizados:
 Recomendaciones por área y nivel de prioridad
 Recomendaciones generales
1. Recomendaciones por Área y Nivel de Prioridad
A continuación se enlistan algunas recomendaciones concretas directamente relacionadas 
con el manejo del tiempo y de los recursos humanos.
a. Estandarización en el uso de herramientas para la gestión del tiempo
Una de las principales prioridades dentro del departamento debe ser el uso de una 
herramienta estándar para el control del tiempo, y de ser necesario complementarse con 
otras siempre y cuando den valor agregado al proceso. El uso de MS Project Server es 
una herramienta muy valiosa ya que permite abarcar algunos de los procesos definidos 
por el PMI para la gestión del tiempo; sin embargo, es muy importante no solo aplicar la 
herramienta, sino también aplicar algunas de las técnicas combinadas con esta para 
lograr cumplir exitosamente estos procesos, como:
 Definir las actividades usando la técnica de descomposición, es decir 
partiendo de lo más general a lo más específico – una ayuda 
complementaria para esta técnica es el uso de herramientas con el WBS o 
Pert Chart Pro, asociadas con el juicio experto de los involucrados del 
proyecto.
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 Secuenciar las actividades usando la técnica de determinación de 
dependencias, determinando la actividad antecesora y predecesora.
 Estimar los recursos de las actividades, utilizando el juicio experto apoyado 
por análisis de alternativas, que primordialmente se enfoca en definir 
recursos internos, pero en aquellos casos de conflicto visualizar otras 
opciones como el uso de recursos externos o subcontratados; además es de 
suma importancia entender las sobrecargas de trabajo a lo largo del ciclo de 
vida del proyecto para cada miembro del equipo y tratar de resolverlas.
 Estimar la duración de las actividades, no solo definiendo una duración dada, 
pero usando la estimación por tres valores, es decir definir el tiempo 
optimista, el pesimista y el más probable principalmente para aquellas 
actividades críticas.
 Desarrollar el cronograma, no simplemente definiendo el cronograma a 
través del uso de MS Project Server y llevando a cabo los procesos 
mencionados, sino aplicando técnicas adicionales como el método de la ruta 
crítica, que define cuáles actividades definen la duración del proyecto, y que 
cualquier retraso o adelanto en estas impacta directamente el mismo.
 Controlar el cronograma, definiendo dentro del mismo puntos de control, y 
ejecutando técnicas como el análisis de variación, que revisa la ejecución y 
cumplimiento real de cada actividad contra el plan original.
b. Control de avance y rendimiento del proyecto
Para poder llevar a cabo el control de avance y rendimiento general del proyecto, se 
deben definir algunos indicadores básicos que permitan visualizar de modo global la salud 
del mismo. Una recomendación es establecer una hoja general de control de los 
proyectos, que se puede establecer a través de MS Project Server y que se puede 
publicar a través de una página de Intranet o de Internet, conteniendo información como la 
que se muestra en el cuadro N 12.
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# Total de 
Entregables Diferencia
TIEMPO
FUENTE: Elaboración propia con base en histórico de proyectos del departamento 
de ingeniería de procesos
c. Definición de puntos de control dentro del ciclo de vida del proyecto
Entre las actividades principales del director de proyectos y de los miembros del equipo de 
dirección del proyecto es la de llevar a cabo controles durante el ciclo de vida del mismo, 
para poder informar a la gerencia sobre el avance real de este y poder reaccionar con 
mayor margen de tiempo en caso de cambios durante la marcha de las actividades. En 
estos puntos de control se debe revisar información clave tal como:
 Cronograma del proyecto y avance a la fecha
 Identificación de retrasos o adelantos con respecto al plan original
 Revisión de cargas de trabajo reales requeridas por actividad
 Control de cambios contra el plan original
 Definición de ayudas y retroalimentación general sobre el proyecto
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d. Creación de proceso formal de control de recursos humanos dentro 
de los proyectos
Es de suma importancia entender las sobrecargas de trabajo a lo largo del ciclo de vida 
del proyecto para cada miembro del equipo, como se estableció en el punto a, esto para 
poder no solamente resolver los conflictos en el horario y tiempo adicional invertido por los 
involucrados para cumplir las fechas y el alcance establecido, sino para analizar 
deficiencias en los procesos o en la creación del plan de trabajo, así como para generar 
lecciones aprendidas para futuros proyectos.
Una recomendación es establecer una hoja general de control de los proyectos, como se 
definió en el punto b, conteniendo información adicional como la que se muestra en el 
cuadro N 13.









Rol dentro del 
Proyecto  
1/
% de Dedicación 
Promedio 
2/
Sobre Cargas de 
Trabajo 
3/





1/ Director de Proyecto, Patrocinador, Miembro del Equipo de Proyecto 1,…
2/ Valor porcentual del tiempo que dedica el miembro del equipo en un proyecto dado
3/ Medido como la sumatoria del número de semanas a través del proyecto en donde se presentan 
cargas de trabajo por encima del 100%
4/ Valor porcentual obtenido del número de sobre cargas de trabajo entre el tiempo total del 
proyecto
FUENTE: Elaboración propia con base en histórico de proyectos del departamento 
de ingeniería de procesos
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2. Recomendaciones Generales
A continuación se enlistan algunas recomendaciones concretas directamente relacionadas 
con la gestión en general de proyectos.
a. Desarrollo del plan de carrera en gestión de proyectos
Una de las principales recomendaciones en relación al plan de carrera en gestión de 
proyectos es no simplemente desarrollar un currículum general en este ramo; es muy 
importante desarrollar un currículum para aquellas personas que se designen como 
directores de proyecto y otro para aquellas personas que se designen como miembros del 
equipo de dirección del proyecto. Esto porque es de suma importancia desarrollar un 
enfoque más profundo sobre los directores de proyectos, que se alinee con un plan de 
desarrollo profesional en la gestión formal de proyectos y con los estudios formales con 
que estos cuenten a lo externo de la empresa (como certificaciones PMP, Maestrías en 
Administración de Proyectos, entre otros).
Estos currículums pueden ser incluidos dentro de la Universidad Corporativa de Intel, lo 
que representa una ventaja competitiva con respecto a otras industrias que no cuentan 
con esta estructura. Además, al hacer uso de la Universidad Corporativa, se logra una 
gran ventaja para el grupo de ingeniería de procesos ya que se puede obtener 
realimentación cruzada de otros departamentos o grupos de trabajo dentro de la 
corporación, incrementando las posibilidades de mejora de la carrera de desarrollo de las 
personas dentro de la empresa en la administración de proyectos.
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b. Creación de plantillas para los diferentes procesos dentro de un 
proyecto
Como se establece en el PMI y en varias organizaciones internacionales, el uso de 
plantillas es vital en cualquier proceso de estandarización, tanto a nivel operativo como a 
nivel de proyectos.
Una de las principales recomendaciones para la creación de plantillas, es definir mínimo 
una plantilla por grupo de procesos establecido por el PMI (como se puede observar en el 
cuadro N 1), para aquellos procesos que se consideren aplicables a las necesidades y 
actividades del departamento de ingeniería de procesos.
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A. CONCLUSIONES
1. El departamento de ingeniería de procesos tiene como una de las principales 
áreas de enfoque para mejorar en la gestión formal de proyectos, el desarrollo de 
un programa para el crecimiento de las habilidades individuales de los 
involucrados en proyectos.
2. El desarrollo y utilización de plantillas estándar para proyectos y procedimientos 
es una de las áreas con mayor debilidad dentro del departamento de ingeniería 
de procesos, con base en el proceso de evaluación de madurez llevado a cabo.
3. Los entrevistados seleccionados para realizar la evaluación de madurez del 
departamento de ingeniería de procesos definieron la necesidad de mejorar en el 
establecimiento formal de métricas de desempeño de los proyectos, para su 
debido control y seguimiento.
4. Las deficiencias en los procesos de estandarización, en la definición de métricas 
claras de medición y control del desempeño del proyecto, y la falta de 
conocimiento formal en gestión de proyectos genera variaciones en el 
cumplimiento en tiempo en los proyectos, aún dentro de una misma área de 
negocio y grupo de trabajo dentro del departamento de ingeniería de procesos.
5. El estado ideal en gestión de proyectos establecido para el departamento de 
ingeniería de procesos, se basa en un grupo de indicadores de éxito a modo de 
plan estratégico establecidos por la PMO, para su cumplimiento en el corto y 
mediano plazo.
6. La empresa y el departamento cuentan con la disponibilidad de infraestructura, 
recursos y de herramientas necesarias para poder desarrollar procesos formales 
de gestión de proyectos y cerrar la brecha entre el estado actual y el estado ideal.
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B.RECOMENDACIONES
1. Documentar información en relación a las labores y tiempo de dedicación de los 
involucrados dentro del proyecto, para poder iniciar esfuerzos de gestión formal 
de los recursos humanos.
2. Aprovechar las ventajas que ofrece la universidad corporativa de Intel para 
desarrollar el plan de carrera de las personas que trabajan en proyectos, tanto
para el director de proyectos como para los miembros del equipo.
3. Hacer uso de las herramientas ya disponibles en la empresa, tales como el MS 
Project Server , para mejorar la gestión de los recursos humanos y del tiempo.
4. Incrementar la participación de la oficina de proyectos del departamento de 
ingeniería de procesos para acelerar el cumplimiento de las metas de corto y 
mediano plazo, y trabajar en las metas futuras o de largo plazo.
5. Implementar puntos de control dentro del ciclo de vida del proyecto con base en 
las guías del PMI, para evaluar su desempeño y ofrecer actualizaciones 
periódicas formales a la gerencia mejorando la comunicación en todos los niveles.
6. Desarrollar plantillas por grupo de procesos establecidos por el PMI que cumplan 
con las necesidades del negocio y del departamento, para mejorar principalmente 
en los procesos de estandarización de la gestión formal de proyectos.
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ANEXOS
A. GLOSARIO DE TÉRMINOS
C
Cultura organizacional: también conocida como cultura corporativa, comprende las 
experiencias, creencias y valores, tanto personales como culturales de una organización.
D
DIE: en el contexto de circuitos integrados, es un pequeño bloque de material 
semiconductor, en el cual un circuito funcional dado es fabricado. Típicamente, los 
circuitos integrados son producidos en lotes grandes en un único “Wafer” (ver definición 
de “Wafer”). El “Wafer” se corta (proceso conocido como “Diced”) en pequeñas piezas, 
cada una conteniendo una copia del circuito – estas piezas son las que se conocen como 
“DIE”.
E
Equipo de dirección del proyecto: son los miembros del equipo de proyecto que 
participan directamente en las actividades de dirección del mismo.
I
Investigación científica: es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones
a problemas de carácter científico; el método científico indica el camino que se ha de 
transitar en esa indagación y las técnicas precisan la manera de recorrerlo.
J
Juicio experto: es un conjunto de opiniones que pueden brindar profesionales expertos 
en una industria o disciplina, relacionadas al proyecto que se está ejecutando. Este tipo de 
información puede ser obtenida dentro o fuera de la organización, en forma gratuita o por 
medio de una contratación, en asociaciones profesionales, cámaras de comercio, 
instituciones gubernamentales, universidades.
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M
Microprocesador: es conocido como el cerebro de una computadora. Este se encarga se 
controlar todos los procesos de comunicación entre las diferentes partes que componen 
una computadora, tanto a nivel de “hardware” como a nivel de “software”. Un 
microprocesador tiene como elemento principal el “DIE” (ver definición de “DIE”).
W
Wafer: es una delgada capa de material semiconductor, tal como un cristal de silicio, 
usado en la fabricación de circuitos integrados y otros micro-dispositivos.
X
X86: es la denominación genérica dada a ciertos microprocesadores de la familia Intel, 
sus compatibles y la arquitectura básica a la que estos procesadores pertenecen, por la 
terminación de sus nombres numéricos: 8086, 80286, 80386, 80486, etc.
B.ESTRUCTURA GENERAL DEL PROCESO INVESTIGATIVO
Gráfico N 15. Estructura General utilizada en el Proceso de Investigación
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C.RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA EMMI
Cuadro N 14. Resultados Obtenidos con la Herramienta EMMI
Preguntas ID PM1 PM2 PM3 FM1 FM2 FM3 IC1 PE1 PE2 PE3 Nota Peso Relativo Nota prom Notal del nivel
Los directores de proyecto conocen los procedimientos a realizar para un proyecto dentro de 
la compañía
1.1 1 3 3 3 2 1 1 2 3 3 55.00% 60.00%
Los procedimientos detallados para administrar un proyecto dentro de la compañía y el 
departamento se encuentran debidamente documentados
1.1 0 1 3 1 1 0 0 1 0 4 27.50% 40.00%
Se cuenta con procedimientos establecidos para determinar el cumplimiento de los 
entregables e hitos de un proyecto
1.2 0 3 1 3 3 1 1 3 2 5 55.00% 100.00% 55.00%
Se determinan las expectativativas de los clientes externos al departamento sobre el 
proyecto 
1.3 1 3 1 2 3 1 1 3 3 5 57.50% 30.00%
Se determinan las expectativas de los clientes internos sobre el proyecto 1.3 NS/NR 2 2 1 3 2 1 3 3 4 52.50% 30.00%
Se cuenta con un documento establecido y se documentan las expectativas de los clientes 
sobre los proyectos
1.3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 37.50% 40.00%
Los documentos realizados en el proyecto siguen un estándar de la compañía 1.4 0 0 1 1 1 1 1 3 NS/NR 4 30.00% 25.00%
Se determina el "set" de documentos a utilizar dentro del proyecto - se cuenta con plantillas 
y formatos estándar para el control y seguimiento de los proyectos
1.4 1 0 1 1 2 0 1 1 1 2 25.00% 45.00%
Se discuten con el cliente los documentos a utilizar 1.4 0 0 1 1 2 1 0 2 1 2 25.00% 30.00%
Se determina el rol del director de proyecto y del equipo de dirección en el proyecto 2.1 1 2 3 3 3 1 0 2 3 4 55.00% 50.00%
Se construye un documento con la información del rol del director de proyecto  y de los 
miembros del equipo de dirección del proyecto (carta de objetivos)
2.1 1 0 2 3 2 1 0 1 1 3 35.00% 50.00%
Se describe en la carta de objetivos los requerimientos para determinar que una función es 
realizada, aplicable al director del proyecto y a los miembros del equipo de dirección del 
proyecto
2.2 0 1 2 3 2 1 0 1 1 2 32.50% 100.00% 32.50%
Se le da la posibilidad al recurso interno de llegar a ser Director de Proyectos 2.3 1 0 3 3 4 2 NS/NR 3 NS/NR 4 50.00% 30.00%
Se hace del conocimiento interno la oportunidad de una carrera en administración de 
proyectos
2.3 0 0 2 3 4 1 2 4 NS/NR 2 45.00% 30.00%
Se describe en un documento un flujo de pasos a seguir para llegar a la posición de Director 
de Proyectos (Plan de Desarrollo o Carrera)
2.3 0 0 1 1 1 0 0 2 NS/NR 2 17.50% 40.00%
Se determinan las competencias individuales para el puesto de Director de Proyectos y para 
puestos claves dentro del equipo de dirección del proyecto
3.1 0 0 2 1 2 1 1 2 2 2 32.50% 55.00%
Se realiza una revisión periodica de las competencias del director de proyecto y de los 
puestos claves dentro del equipo de dirección del proyecto
3.1 0 0 2 0 2 0 1 1 NS/NR 1 17.50% 45.00%
Se planifica la carrera de cada director de proyecto y de los puestos claves dentro del equipo 
de dirección del proyecto
3.2 0 0 1 1 2 1 1 2 NS/NR 1 22.50% 100.00% 22.50%
Se cuenta con un curriculum para el Director de Proyecto y para los puestos claves dentro del 
equipo de dirección del proyecto
3.3 0 0 1 2 2 0 0 2 1 1 22.50% 60.00%
Se realiza una revisión periodica del curriculum del director de proyecto y de los puestos 
claves dentro del equipo de dirección del proyecto
3.3 0 0 1 1 2 0 0 1 NS/NR 1 15.00% 40.00%
Para los nuevos directores de proyecto y miembros claves dentro del equipo de dirección 
del proyecto, se practica la tutoría en proyectos
3.4 0 0 1 1 3 1 2 2 3 1 35.00% 45.00%
Se crean equipos de directores de proyecto (un Jr. y un Senior) 3.4 0 0 0 0 3 0 0 1 3 2 22.50% 55.00%
Se documenta el resultado esperado por la compañía y el departamento para el proyecto 4.1 0 0 2 3 4 2 0 3 4 4 55.00% 45.00%
Se determina una escala de medición de éxito para el proyecto 4.1 1 0 2 3 4 1 0 3 3 4 52.50% 55.00%
Se crea una entrada en el registro del departamento para valorar los resultados del proyecto 4.2 1 0 1 3 3 1 1 3 1 4 45.00% 45.00%
Se realiza una reunión al término del proyecto para valorar su éxito a través de las diferentes 
áreas de conocimiento
4.2 0 1 1 3 1 1 NS/NR 2 0 4 32.50% 55.00%
Se describe un proceso de auditoría para los proyectos (a nivel de procesos) 4.3 0 0 1 1 1 0 0 2 0 3 20.00% 100.00% 20.00%
Se realiza una reunión después de terminado el proyecto, para valorar lo que se aprendió 
dentro de ese proyecto
4.4 0 1 1 3 2 1 0 2 2 3 37.50% 25.00%
Se documentan las lecciones aprendidas en un repositorio establecido 4.4 0 1 2 1 3 1 0 1 1 2 30.00% 25.00%
Se archivan las lecciones aprendidas y se dan a conocer a los demás directores de proyecto 4.4 0 0 1 1 2 1 0 2 1 1 22.50% 50.00%
Se revisan las métricas de otros departamentos y/o grupos externos en términos de 
proyectos exitosos
4.5 0 0 1 1 3 0 0 2 1 3 27.50% 100.00% 27.50%
Se crea una estructura organizacional para el proyecto 5.1 0 1 2 1 3 1 0 2 1 3 35.00% 45.00%
Se tiene una estructura organizacional formal dentro del departamento y la compañía para la 
dirección de proyectos
5.1 0 2 1 3 2 1 0 1 1 3 35.00% 35.00%
Dentro de la estructura organizacional los directores de proyecto están dentro de una oficina 
de proyectos
5.1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 15.00% 20.00%
Se hace del conocimiento del departamento y la compañía la importancia de la 
administración de proyectos
5.2 0 0 1 4 3 2 0 3 4 3 50.00% 50.00%
Se presenta la administración de proyectos como una clave para el éxito (interno y externo) 
de los proyectos del departamento y la compañía
5.2 0 0 1 4 4 2 0 2 4 3 50.00% 50.00%
Los directores de proyecto se asignan desde la fase inicial del proyecto (levantamiento de 
requerimientos)
5.3 1 1 2 3 2 2 1 2 4 4 55.00% 60.00%
Se da a conocer el equipo de proyecto en las primeras etapas del proyecto 5.3 1 1 1 3 2 2 1 2 2 3 45.00% 40.00%
Se le da la autoridad al director de proyectos para que tome decisiones correspondientes al 
proyecto
5.4 1 1 2 3 4 2 4 3 2 4 65.00% 55.00%
Se hace del conocimiento del equipo de proyecto la autoridad del director de proyecto 5.4 1 1 2 3 4 2 4 3 2 4 65.00% 45.00%
El departamento y la compañía le dan la debida confianza al director de proyectos y al equipo 
de trabajo dentro del proyecto mismo
5.5 1 1 2 3 4 2 5 3 3 4 70.00% 100.00% 70.00%
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